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U suvremenom ekonomskom okruženju brzina reakcije na zahtjeve tržišta predstavlja ključ 
uspjeha. To je posebno vidljivo u IT sektoru, gdje brze tržišne promjene prate i promjene u 
tehnologiji. Kako se upravo IT sektor često razvija kroz projektni pristup, važno je 
poznavati različite metode upravljanja projektima, njihove specifičnosti, snage i slabosti 
Takvo znanje omogućava odabir najprikladnije metode za specifičan projekt, što može 
olakšati procese koji se odvijaju tijekom realizacije projekata te doprinijeti uspješnosti 
samog projekta. Analiza i opis različitih projektnih metodologija i njihovih karakteristika 
predstavlja temu ovog rada. Ona praktičarima može poslužiti kao vodič pri odabiru teme. 
Dodatna vrijednost rada nalazi se u brojnim primjerima iz prakse kojima će se pojasniti 
određeni teorijski aspekti upravljanja projektima u IT industriji, pogotovo analiza 
rješavanja problematike implementacije agilnih metodologija u agencijskom načinu rada - 
u projektima u kojima glavnu riječ vodi klijent, a voditelj projekta i projektni tim nude 
uslugu razvoja proizvoda. 
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Ljudi koji rade izvan IT-a večinom misle da je rad u IT industriji korištenje računala 8 sati 
dnevno kako bi se isporučio neki proizvod ili popravio neki problem. Cilj ovog rada je 
predstaviti izazove s kojima se susreće srednji sloj menadžmenta u svakodnevnim 
aktivnostima, odnose između projektnog tima, klijenta i projektnog menadžera te analiza 
najčešćih problema prilikom svakodnevnih projektnih aktivnosti i prijedlog njihovog 
rješenja. Korištenje agilnih metodologija je u ovom mileniju postalo izrazito popularno kao 
odgovor na tradicionalan razvoj s prijedlogom vrijednosti gdje ljudi i njihova međusobna 
komunikacija dolaze na mjesto ispred dokumentacije i klasičnog razvoja. U digitalnom 
doba u svakodnevnim aktivnostima zaposlenika u IT industriji koriste se različiti alati koji 
rješavaju različiti niz problema ili nude niz opcija pregleda rada, planiranja vremena, 
troška i opsega projekta. U sklopu ovog rada ćemo analizirati 4 popularna alata za 
projektni menadžment i u intervjuu s ekspertima napraviti analizu kako te alate projektni 
menadžeri koriste u trenutnom stanju tržišta, te koje ciljeve mogu ostvariti kroz takav tip 
alata. Fokusirajući se na implementaciju agilnih metodologija u poslovanje modernih IT 
kompanija, provedena je anketa sa zaposlenicima hrvatskih IT kompanija na upravu tu 
temu. U sklopu ovog diplomskog rada je predstavljena i analiza i sinteza ankete koja 
reflektira odnos zaposlenika prema agilnom načinu rada i njihovo shvaćanje projektne 
metodologije. Za kraj, pripremljen je popis dobrih praksi struke, sastavljen prema osobnom 
iskustvu autora rada. 
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2. Što je project management? 
Kako bismo mogli definirati project management, odnosno projektni menadžment, nužno 
je prethodno definirati njegov temeljni pojam projekt. Projekt je privremeni ili izvanredni 
posao koji rezultira jedinstvenim rezultatom, proizvodom ili uslugom. Projekt se razlikuje 
od ostalih pothvata, poput proizvodnje, nizom značajka od kojih je primarna ona da je 
projekt privremen. Projekt nastaje sa svrhom ispunjenja nekog cilja u određenom 
vremenskom periodu i s određenim proračunom. Sukladno navedenom, projekt možemo 
definirati kroz niz značajki: 
Projekt je privremen - Privremenost projekta ne označuje i kratkoću njegovog trajanja, 
projekt može trajati i niz godina. Značajka privremenosti se ne odnosi i na rezultate 
projekta, projekti najčešće nastaju s ciljem da donesu dugoročne ishode i rezultate. 
Primjerice, projekt kreiranja nekog softvera, kao rezultat ima novi softver koji bi svoju 
svrhu trebao ispunjavati dugi niz godina ili dokle god postoji potreba za njim. Projekti 
mogu imati i socijalne, ekonomske i ekološke utjecaje koji mogu nadići sam projekt u 
važnosti i trajanju.1 
Projekt ima jedinstveni rezultat - Iako sam projekt kroz svoje trajanje može sadržavati neke 
ponavljajuće elemente, sam projekt za svrhu ima jedinstven rezultat. Primjerice, ako je cilj 
projekta sagraditi neku zgradu, kroz projekt će se koristiti neke već poznate metode, no 
sam rezultat projekta, zgrada, kao i njen dizajn, njena lokacija i druge značajke, bit će u 
potpunosti jedinstvene.2 
Projekt nije rutinski posao - projekt ima kontinuirano trajanje te se provodi kroz sve 
organizacijske razine3. Svaki korak u nekom projektu je sasvim nov za one koji u njemu 
sudjeluju bez obzira na koliko projekta sudjelovali do tada.  
Projekt ima definiran početak i kraj – kraj projekta nastupa kada se ciljevi projekta ispune 
ili kada se projekt prekida zato što se ciljevi ne mogu ispuniti ili ako sama potreba za 
provođenjem projekta i ispunjavanjem njegovih ciljeva više ne postoji.4 
                                                 
1 Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge, 4. izdanje, Project Management 




Projekt ima definiran proračun - jedna od prvih stavki prije započinjanja bilo kojeg 
projekta je jasno definiran proračun. U projekt se ulazi s točnim budžetom i svaka stavka 
proračuna je isplanirana u detalje. Svako istupanje iz previđenih okvira proračuna znači 
dodatne analize, pravdanje nepredviđenih troškova te potencijalno usporavanje projekta. 
Projektni menadžment definira se kao primjena znanja, vještina i tehnika na projektne 
aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva projekta5. Projektni menadžment podrazumijeva 
upravljanje projektom, odnosno „planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata 
projekta, te motiviranje svih uključenih za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, 
unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim performansama“6. Upravljanje 
projektom je održavanje ravnoteže između projektnih ciljeva, plana i resursa. Upravljanje 
projektom je kontinuirana aktivnosti koja traje od početka do kraja samog projekta, kroz 
pet procesnih grupa: 
1. Inicijacija projekta 
2. Planiranje projekta 
3. Provođenje projekta 
4. Monitoring (praćenje) i kontrola kroz projekt 
5. Zatvaranje projekta7. 
Upravljanje projektom podrazumijeva identificiranje potrebi, adresiranje različitih potreba, 
očekivanja i briga stakeholdera, odnosno dioničara, balansiranje između različitih značaja 
projekta kao što su opseg, kalendar aktivnosti, kvaliteta, proračun, resursi, rizici, 
kadrovsko ekipiranja projektnog tima te praćenje njihovog rada i slično. Sukladno tome, 
voditelj projekta je osoba s visokim organizacijskim sposobnostima i širokim znanjem 
kojim izvršava sve zadatke i aktivnosti koje se očekuju od voditelja projekta, a koje su 
prikazane na slici 2.1. 
                                                                                                                                                    
4 Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge, 4. izdanje, Project Management 
Institute, Pennsylvania, SAD, 2004., str. 5 
5 Ibidem, str. 6 
6 Radujković, M.: Voditelj projekta, UDK 69.008.007.1, u: Građevinar 52 (2000) 3, str. 144. 
7 Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge, 4. izdanje, Project Management 
Institute, Pennsylvania, SAD, 2004., str. 6 
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Slika 2.1 Osnovna znanja iz upravljanja projektom  
Preuzeto od: Radujković, M.: Voditelj projekta, UDK 69.008.007.1, u: Građevinar 52 (2000) 3, str. 
145 
Voditelj projekta je ključna osoba upravljanja projektom, koji uz potporu svojih suradnika, 
tima i matične organizacije predlaže ili donosi sve važne odluke o projektu8. 
  
                                                 
8 Kerzner, H.: Project Management, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992., str. 10 
 5 
2.1. Vođenje tima 
2.1.1. Projektni tim 
Projektni tim je grupa stručnih ljudi koja zajednički radi na ostvarenju nekog cilja. 
Sastavljen je od voditelja projekta, odnosno projektnog menadžera te ostalih članova. 
Project Management Institute u svojoj definiciji projektnog tima kaže da projektni tim čine 
svi njegovi članovi, zajedno s timom za upravljanje, dok je u neke projekte uključen i 
projektni sponzor9. Projektni timovi su privremena, formalno povezana skupina okupljena 
u određenim uvjetima, na određeno vremensko trajanje i s određenom svrhom.10 
Prema V. Srići11, uspješan tim ima nekoliko zajedničkih značajki: 
 Uspješan tim ima potpunu slobodu, samostalnost i autoritet, a sukladno tome 
odgovornost za rezultate vlastitih odluka. 
 Uspješnost tima ovisi i o slobodnom protoku informacija. Članovi moraju biti 
spremni na dijeljenje informacija, te jedan drugog dobrovoljno obogaćivati svojim 
spoznajama, stvarajući inventivnu i inovativnu atmosferu.  
 Uspješan tim ostvaruje i stvarni sinergijski efekt. Članovi tima svoju energiju 
usmjeruju ka zajedničkom cilju koji moraju ostvariti.  
 Uspješni tim je vođen mentorom i motivatorom čiji se interes poklapa s onima iz 
tima.  
 Cilj ne opravdava sredstvo. Iako je svrha tima da ostvari projektni cilj, uspješan 
projektni tim će osigurati da se to učini u skladu s općeprihvaćenim vrijednostima, 
normama i pravilima.  
 Uspješni timovi donose odluke i razrješavaju sukobe uz dogovor, a ne nametanjem 
volje većine ili nadglasavanjem. Na taj članovi tima se ne osjećaju podčinjeno, 
iskorišteno ili zanemareno, već se uistinu osjećaju kao tima. 
 Uspješni timovi dijele sva postignuća, kako uspone tako i padove. Dok je poželjno 
istaknuti individualne doprinose zajedničkom cilju, u timu se nikad ne traži krivac 
                                                 
9 Project Management Institute: Vodič kroz znanje o upravljanju projektima - Vodič kroz PMBOK, 4. 
izdanje. Zagreb: Mate d.o.o., 2011., str. 215 
10 Živković, M.(2012): Upravljanje projektima. Meka strana medalje voditelja projekta. [Online]. str. 90. 
Dostupno na: http://www.omegasoftware.hr/UserDocsImages/Clanci/Meka%20strana%20medalje%20vodit 
elja%20projekta.pdf [Zadnja posjeta: 20.7.2018.] 
11 Omazić, M. A., Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2005., str. 130 
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ako nešto krene po zlu, već se zajedničkim djelovanjem to pokušava ispraviti. Tako 
se potiče kreativnost dok se ujedno sprječava pojava straha od počinjenja grešaka 
što može kočiti nečiju kreativnost, a samim time i produktivnost. 
Prema Omaziću i Baljkasu, da timovi bili uspješni trebali bi imati sljedećih pet zajedničkih 
vrijednosti12:  
1. međusobno povjerenje i poštivanje 
2. zajedničku viziju budućnosti i sredstva za njezino ostvarenje 
3. kontinuiranu razmjenu informacija 
4. prepoznatu i jasno definiranu ulogu projektnog menadžera 
5. jasno razrađenu proceduru donošenja odluka. 
Dobri projektni timovi znaju kamo idu, što rade i zbog čega. Uspješne projektne timove, 
od neuspješnih razlikuje to što uspješan tim razumije ciljeve i prioritete projekta, imaju 
jasno određene uloge i odgovornosti te shvaćaju radne zadatke pripisane svakom od 
članova, kao i način na koji se njihov dio posla uklapa u ostale dijelove i cjelinu. Kako bi 
projektni tim bio uspješan važno je da njegovi članovi budu posvećeni uspjehu projekta te 
da profesionalno pristupaju svom poslu, odnosno da ne libe od preuzimanja osobne 
odgovornosti za kvalitetu odrađenog posla. Izuzetno je bitno da je čitav tim timski 
orijentiran, uz jasno definirane uloge i odgovornosti pojedinaca, čime će se postići 
sinergija koja je bitna za uspješnost tima, a samim time i za uspješnost cijelog projekta. 
Članovi tima bi trebali međusobno, kao i prema projektnom menadžeru, iskazivati visoku 
razinu povjerenja.13 
Prema Horineu, deset je glavnih načela upravljanja projektnim timom14:  
1. Prilagodba stila upravljanja  
2. Okupljanje pravih ljudi – kako bi se okupili pravi ljudi, potrebno je razaznati sve 
vještine koje su potrebne za uspješnu provedbu projekta. Potom je potrebno naći 
takve vještine i sposobnosti u ljudima koji će tvoriti tim.  
3. Planiranje kao tim – cijeli tim bi trebao sudjelovati u planiranju jer će time dobiti 
osjećaj da je plan „njihov“, a samim time će osjećati i veću međusobnu povezanost, 
                                                 
12 Ibidem, str. 131 
13 Horine, G. M.: Vodič za upravljanje projektima: od početka do kraja, DVA I DVA, Zagreb, 2009., str. 256 
14 Ibidem, str. 257-259 
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veću osobnu važnost pripadanju time te posljedično i veću želju da projekt bude 
uspješan. 
4. Održavanje usredotočenosti – kako bi se tim održao usredotočenim, svaki od 
članova projektnog tima mora imati jasno utvrđene radne zadaće i uloge, dok 
projektni menadžer mora štititi svoju projektnu skupinu od politike čimbenika koji 
bi im samo odvlačili pozornost i usporavali njihov napredak u radu.  
5. Razjašnjavanje očekivanja – razjašnjavanje očekivanja od svakog člana je važan 
čimbenik jer se time sprječava polovično izvršeni zadatci, izbjegava se ponavljanje 
nekih zadaća i povećava produktivnost.  
6. Olakšavanje postizanja produktivnosti – postizanje produktivnosti se olakšava 
jasnim definiranjem radnih zadataka i pribavljanjem svih sredstva koja su potrebna 
kako bi se posao obavi u predviđenom roku. Važan čimbenik je i predviđanje svih 
potencijalnih problema i rizika koji bi mogli utjecati na projekt i sabotirati ga. Osim 
predviđanja potencijalnih problema i rizika treba imati i unaprijed osmišljene mjere 
ublažavanja efekata rizika te mjere korekcije. 
7. Povećanje izgleda na tržištu – projektni menadžer bi kao jedan od ciljeva trebao 
imati i da sam rezultat projekta bude i povećanje vrijednosti na tržištu ljudi koji su 
u njemu sudjelovali. On bi trebao tražiti načine na koje će unaprijediti vještine, 
ispisati životopise i pomoći svakome od članova tima da napreduje prema željenim 
ciljevima u svojoj karijeri.  
8. Utjecanje na jake strane pojedinaca – projektni menadžer bi trebao znati prepoznati 
i dati naglasak jakim osobinama pojedinaca koje može iskoristiti u projektu, 
istovremeno prepoznavajući njegove slabosti kako bi tako znao odrediti kojem 
članu dodijeliti koji zadatak.  
9. Priznanje i nagrađivanje uspjeha  
10. Olakšavanje stvaranje timske sinergije. 
Iz svega navedenog, može se zaključiti da je vođenje sposobnost usmjeravanja grupe k 
postizanju cilja. Uspješan vođa znači i uspješan projekt. Odgovornost voditelja projekta, 
odnosno projektnog menadžera je da stvori i održava kvalitetan projektni tim.  On 
usmjerava energiju i angažman tima prema zajedničkom cilju. Ovisno o tipu organizacije, 




 autokratski,  
 demokratski ili participativni,  
 birokratski i laissez faire stil15. 
Stil vođenja projektnog tima se mijenja tijekom životnog vijeka projekta, zbog razvoja i 
napredovanja zaposlenika, želje za odgovornosti, iskustva i želje za uspjehom. Na 
projektnom menadžeru je zadatak da odabere odgovarajući stil kako bi motivirao i 
stimulirao timski rad i kreativnost. Stil koji najviše potiče kreativnost i produktivnost je 
zasigurno demokratski, dok je autokratski stil onaj koji bi trebalo izbjegavati kad god je to 
moguće. 
 
2.2. Projektni menadžer 
U svakom projektnom timu ključnu ulogu ima projektni menadžer odnosno voditelj 
projekta. Iako u većim organizacijama, gdje je projekt samo dio organizacije koja ima šire 
područje djelovanje, primjerice u velikim kompanijama, sam projektni menadžer nema 
odluku o tome tko će činiti projektni tim, već je to zadaća linijskog menadžera, zadaća 
projektnog menadžera je da od svakog člana iskoristi njegov puni potencijal u svrhu 
ispunjenja projektnog cilja.  
Pri izgradnji svog tima, projektni menadžer mora uvijek na umu imati sljedeća pitanja16: 
 Koja je svrha? – Znaju li članovi tima zašto su baš oni odabrani da budu dio tima? 
Znaju li kolika je važnost tima za organizaciju? Uklapa li se tim u organizacijske 
norme i vrijednosti?  
 Koji je cilj? – Koji je cilj, koje su vremenske granice za ostvarivanje tog cilja i 
kako će tim mjeriti svoj uspjeh?  
 Je li vodstvo jasno obznanilo svoja očekivanja od tima i očekivane rezultate?  
 Je li tim predan? – Žele li članovi biti dio tima? Shvaćaju li važnost svog zadatka?  
 Koje su mogućnosti tima? – Osjeća li tim kako ima prave ljude? Osjeća li tim kako 
uključeni ljudi imaju odgovarajuće znanje, vještine i kapacitete? Ima li tim sve 
potrebne resurse za ostvarenje projektnog cilja? 
                                                 
15 Omazić, M. A., Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2005., str. 111. 
16 Ibidem, str. 123. 
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 Je li poželjna kreativnost i posjeduju li članovi tima potrebnu kreativnost? – Želi li 
organizacija doista neke promjene? Cijeni li kreativno razmišljanje i nove ideje? Je 
li organizacija spremna na poduzimanje određenih rizika u svrhu ostvarivanja cilja? 
 Postoji li potrebna razina suradnje? – Shvaća li tim što je timski rad i kako se 
razvija? Rade li članovi tima efikasno zajedno?  
 Postoji li potrebna razina i efikasnost komunikacije? – Komuniciraju li članovi 
međusobno jasno i iskreno? Koliko često članovi tima komuniciraju?  
 Koje su posljedice? – Postoje li nagrade i priznanja za uspjeh? Osjećaju li članovi 
tima da su odgovorni za posljedice projekta, bilo pozitivne ili negativne? 
 Kakva je koordinacija? – Postoji li zajedničko vodstvo koje koordinira timove? 
Jesu li prioriteti planirani po odjelima?  
 Na koji način se provodi kontrola? – Koja su ograničenja tima? Posjeduje li tim 
dovoljnu slobodu? Tko je odgovoran? 
2.2.1. Položaj projektnog menadžera u organizacijskoj strukturi 
Projektni menadžer nema jednaki položaj u svakoj organizacijskog strukturi. 
Organizacijska struktura definira kako su aktivnosti poput dodjele zadataka, koordinacije i 
nadzora usmjerene ka postizanju organizacijskih ciljeva. Organizacije moraju biti 
učinkovite, fleksibilne, inovativne kako bi se postigla održiva konkurentska prednost17.  
Organizacija može biti strukturirana na mnogo različitih načina, ovisno o ciljevima. 
Struktura organizacije će odrediti načine rada i djelovanja. Na organizacijsku strukturu se 
može gledati kao na staklo za gledanje ili perspektivu kroz koju pojedinci vide svoju 
organizaciju i okolinu18.  
Organizacijska struktura omogućuje izraženu podjelu odgovornosti različitim funkcijama i 
podjelu procesa različitim entitetima unutar organizacije kao što su grane, odjeli, radne 
skupine i pojedinac. Organizacijska struktura utječe na organizacijsku akciju na dva 
načina: 
 ona pruža temelj na kojem počivaju standardni operativni postupci i rutine 
                                                 
17 Lim, M. (2017). Examining the literature on organizational structure and success. College Mirror. [online]. 
str. 16-18. Dostupno na: <http://www.cfps.org.sg/publications/the-college-mirror/article/1098>. [Zadnja 
posjeta 30.07.2018.] 
18 Jacobides, M. G.: The inherent limits of organizational structure and the unfulfilled role of hierarchy: 
Lessons from a near-war. Organization Science, 2017, str. 455-477 
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 ona određuje koji pojedinci sudjeluju u procesu donošenja odluka, a time i do koje 
mjere njihovi stavovi oblikuju djelovanje organizacije19. 
Dakle organizacijska struktura podrazumijeva: 
 cjelokupnost odnosa i veza među čimbenicima organizacijskog sustava 
 način provedbe unutarnje podjele rada 
 ustroj nižih organizacijskih jedinica  
 horizontalnu i vertikalnu podjelu dužnosti, prava i obveza  
 definiranje odnosa autoriteta i odgovornosti20. 
Sama riječ struktura dolazi od latinske riječi structura, struere što znači „slagati“, odnosno 
„sklapati“ i „zidati“, a odnosi na sastav, sklop, raspored, način građenja ili organizam, iz 
čega upravo proizlazi činjenica da je struktura sastavni dio svakog poslovnog organizma21. 
Organizacijska struktura predstavlja sustav odnosa među ljudima radi izvršavanja 
određenih zadataka i to je najvažniji dio svake organizacije. Prema Miji Novaku, ona se 
može definirati kao „sveobuhvatnost veza i odnosa između svih činitelja proizvodnje i 
poslovanja, kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca posebno“. 
Organizacijska struktura mora slijediti ciljeve koji su proizašli iz strategije poslovanja i 
razvoja poduzeća te općenite teoretske postavke o problematici organizacijskih struktura, 
čimbenicima koji utječu na njihov izbor i vrstama organizacijskih struktura, kao na bilo 
koji drugi poslovni organizam22. 
Razlikujemo klasične organizacijske strukture koje su vezane za hijerarhijske modele iz 
vremena industrijalizacije, neoklasične ili poluprilagodljive, te moderne adaptivne ili 
organske organizacijske strukture. Klasične organizacijske strukture su: 
 linijska 
 stožerno-linijska 
                                                 
19 Jacobides, M. G.: The inherent limits of organizational structure and the unfulfilled role of hierarchy: 
Lessons from a near-war. Organization Science, 2017, str. 455-477 
20 Dabić, M.: Ustrojavanje organizacijske strukture i menadžment ljudskih resursa u poduzetništvu. PP. 
Dostupno na: 
<http://web.efzg.hr/dok/epo/mskrtic/osnove%20poduzetnistva/ORGANIZACIJSKA%20STRUKTURA%20
novo.pdf>. [Zadnja posjeta 10.8.2018.] 
21 Ibidem. 
22 Dabić, M.: Ustrojavanje organizacijske strukture i menadžment ljudskih resursa u poduzetništvu. PP. 
Dostupno na: 
<http://web.efzg.hr/dok/epo/mskrtic/osnove%20poduzetnistva/ORGANIZACIJSKA%20STRUKTURA%20
novo.pdf>. [Zadnja posjeta 10.8.2018.] 
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 funkcijska 
 specifična (divizionalna)23. 
Neoklasične ili poluprilagodljive strukture su nastale jer su se klasične zbog svoje 
jednodimenzionalnosti slabo prilagođavale sve složenijim uvjetima poslovanja, te su ih 
nužno naslijedile dvodimenzionalne strukture, s manje razina menadžmenta24. Kod 
neoklasičnih organizacijskih struktura razlikujemo: 
 projektnu 
 matričnu25. 
Kod modernih adaptivnih organizacijskih struktura poznajemo inovativnu i mrežnu 
organizacijsku strukturu26.  
Funkcijska organizacijska struktura vrsta je organizacijske strukture u kojoj se podjela rada 
u organizaciji te grupiranje i povezivanje poslova, kao i formiranje organizacijskih 
jedinica, obavljaju prema odgovarajućim poslovnim funkcijama. Na samom vrhu piramide 
nalazi se generalni direktor dok se ispod njega nalaze direktori pojedinih funkcijskih 
jedinica. Projektni menadžment u funkcijskoj organizacijskoj strukturi gotovo je u 
potpunosti prepušten funkcijskim menadžerima koji kontroliraju budžet, resurse i troškove. 
Projektnom menadžeru je na raspolaganju nizak stupanj formalnog autoriteta jer nema 
potpunu ulogu projektnog menadžera.  
U matričnoj organizacijskoj strukturi glavni je problem križanja zapovjednih lanaca 
projektnog i funkcijskog menadžmenta. U matričnoj organizaciji ovlaštenja i odgovornosti 
se ostvaruju po "vertikali", a upravljanje i vođenje po "horizontali". Za nju je 
karakteristična je dualna odgovornost članova projektnog tima, odnosno članovi 
projektnog tima odgovaraju projektnom menadžeru i menadžeru poslovne funkcije. To je 
najkompleksniji i najkonfliktniji organizacijski mehanizam. Za nju je karakteristično da 
članovi projektnih timova igraju uloge menadžera ovisno o situaciji i prirodi problema27. 
 
                                                 
23 Dabić, M.: Ustrojavanje organizacijske strukture i menadžment ljudskih resursa u poduzetništvu. PP. 
Dostupno na: 
http://web.efzg.hr/dok/epo/mskrtic/osnove%20poduzetnistva/ORGANIZACIJSKA%20STRUKTURA%20no




27 Zekić, Z.: Projektni menadžment – upravljanje razvojnim promjenama. EFRI, Rijeka, 2010, str. 88. 
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2.2.2. Projektna organizacijska struktura 
Projektna  organizacijska struktura je ona koja ima za cilj ispunjavanje jednog određenog 
zadatka. Iz tog razloga možemo reći da je riječ o svojevrsnoj dodatnoj organizacijskoj 
strukturi unutar postojeće organizacijske strukture. 
Nastala je krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća i to kao 
organizacijska struktura koju je koristila američka vojna industrija i NASA u svrhu 
istraživanja svemira28. Nastaje kao potreba jer su se dotad korištene organizacijske 
strukture pokazale neuspješnima prilikom ostvarivanja istraživanja vezanih za vojnu 
industriju i istraživanje svemira29.  
Jednostavno rečeno, ideja projektne organizacijske strukture je da se u jedan tim okupe 
najkvalitetniji ljudi koji su zaposleni unutar određene organizacije kako bi se riješio 
određeni složeni zadatak.  
U vrijeme sve većeg korištenja raznog raznih fondova u svrhu financiranja nekih projekata, 
posebice kod nas popularnih fondova Europske Unije, projektna organizacijska struktura, 
točnije projektni menadžment dobiva na sve većoj popularnosti ali i važnosti te se 
sukladno tome veoma brzo se razvija. 
Svaki zaposlenik neke kompanije ili firme pred sobom ima određene zadatke čije 
ispunjavanje je njegov posao. Takvi zadatci su određeni funkcijom koju zaposlenik obnaša 
i najčešće su ponavljajući. Primjerice, menadžer ima zadatak da razvija strateške planove i 
proračun, priprema različite sastanke i slično. Ti zadatci dolaze s njegovom funkcijom i 
ponavljajući su. Kad se pojavi potreba za izvršenjem nekog jednokratnog zadatka, možemo 
govoriti o projektu. Taj projekt može biti organiziranje neke konferencije, organiziranje 
obilježavanja godišnjice organizacije ili pronalaženje mogućnosti za ulazak tvrtke na 
recimo japansko tržište. U svrhu ispunjenja tog zadatka, odnosno projekta, okuplja se tim 
ljudi koje se iz nekog razloga, obično njihovog znanja ili vještina, smatra najsposobnijima 
za izvršenje tog projekta. Organizacija u svrhu izvršenja tog projekta naziva se projektnom 
organizacijskom strukturom i ona je ad hoc.  
Za razliku projekta unutar neke od postojećih organizacijskih struktura, projektna 
organizacijska struktura je samostalnija jer je odvojena od ostatka organizacijske strukture. 
                                                 
28 Sikavica, P.: Organizacija. Školska knjiga, Zagreb, 2011, str. 423 
29 Ibidem. 
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Projektna organizacijska struktura predstavlja suprotnost funkcijskoj organizacijskoj 
strukturi jer je u njoj projekt odvojen od matične strukture. Pošto projektna organizacijska 
struktura čini privremenu organizacijsku formu, jer projekti poslovne aktivnosti imaju svoj 
početak i kraj, ona se iz tog razloga dodaje postojećoj organizacijskoj strukturi. To ju čini 
samodostatnom formom za izvođenje projekata s vlastitim materijalnim i ljudskim 
resursima, koja je pod povremenom kontrolom matične, najčešće funkcijske ili divizijske 
organizacije. U čistoj projektnoj organizaciji projektnom menadžeru suradnici koji 
sudjeluju u realizaciji projekta su podređeni, no njihov odnos nije strogo hijerarhijski. 
Projektna organizacijska struktura ublažava hijerarhiju, rukovođenje je demokratizirano te 
ne postoji jedinstvo zapovijedanja. Projektni menadžer ima visoki stupanj formalnog 
autoriteta što mu omogućuje brzinu donošenja odluka, on upravlja svim resursima, te ima 
ulogu glavnog menadžera u projektu. 
 
2.2.3. Komunikacija kao ključ uspjeha 
Komunikacija je sposobnost razmjene informacija. Za uspješni projekt menadžment 
komunikacija je ključna. Sama riječ komunikacija dolazi od latinske riječi communis što 
znači „zajedničko“. Kada s nekim komuniciramo uspostavljamo zajedništvo. 
Komuniciranjem dijelimo misli, ideje, ponašanje i osjećanja. Kako bi projektni menadžer 
ostvario i održao dobru komunikaciju u svom timu, on mora razumjeti komunikacijski 
proces. Cijena loše komunikacije, ili manjak komunikacije među članovima projektnog 
tima može dovesti do produljenja trajanja projekta, odnosno do probijanja vremenskih 
rokova, ali i do pada cijelog projekta. Slika 2.2. prikazuje utjecaj loše komunikacije među 
članovima projektnog tima. 
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Slika 2.2 Utjecaj loše komunikacije na projekt 
IZVOR: Rajkumar, S.(2010): Art of communication in project management. Project Management 
Institute. [online] Dostupno na: https://www.pmi.org/learning/library/effective-communication-
better-project-management-6480 [Zadnja posjeta 2.7.2018.] 










Svaka od ovih osam komponenata služi kao integralna funkcija u cjelokupnom procesu.  
Claude Shannon i Warren Weaver u svojim radovima opisali su model komunikacije koji 
se sastoji od sustava koji povezuje izvor ili pošiljatelja informacije, kanal kroz koji se 
informacija šalje, primatelja ili odredište te buku koja utječe na informaciju tijekom 
procesa prijenosa. Na slici 2.3. je vidljivo da Shannon i Weaver komunikaciju promatraju 
kao dio sustava kojem je cilj dostaviti što je moguće točniju i neizmijenjenu informaciju, 
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na koju utječu različite smetnje ili „buka u kanalu‟. Što je buka manja, manja je i 
neizvjesnost oko same informacije i obrnuto, povećanje buke u kanalu povećava 
vjerojatnost da će informacija biti prenesena samo djelomično ili da će biti krivo 
reinterpretirana, pa se time stvara neizvjesnost oko javne informacije30. 
 
Slika 2.3 Shannon i Weaverov model komunikacije 
IZVOR: Skočić, N.: Utjecaj kulturoloških različitosti na proces komunikacije, Veleučilište 
u Šibeniku, Šibenik, 2010, str. 6. 
U istraživanju koje je proveo Project Management Institute 2013. godine, pokazalo se da je 
čak jedan od pet projekata neuspješan upravo zbog neefikasne komunikacije (Slika 4.4). 
 
Slika 2.4 Jedan od pet projekata je neuspješan zbog loše komunikacije 
IZVOR: Project Management Institute: Pulse of the Profession In-Depth Report: The High 
Cost of Low Performance: The Essential Role of Communications, svibanj 2013. 
Dostupno na: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-
leadership/pulse/the-essential-role-of-communications.pdf [Zadnja posjeta 6.7.2018.] 
                                                 
30 Skočić, N.: Utjecaj kulturoloških različitosti na proces komunikacije, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 
2010, str. 6. 
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Uspješna komunikacija u projektima primarno je vezana za projektnog menadžera koji 
treba biti dostupan svima koji sudjeluju u projektu. Projektni menadžer mora razumjeti 
pitanja koja se pojavljuju u timu kao i pitanja sponzora i drugih dionika projekta. 
Komunikacija ne podrazumijeva samo slušanje i govor već i razumijevanje. Projektni 
menadžer je dužan osigurati dobru, efikasnu, pravovremenu i kvalitetnu komunikaciju 
među članovima tima. On mora osigurati da svaki član tima jasno zna koji je cilj i svrha 
projekta, koji su njegovi zadaci u projektu, te što se od njega očekuje. Ton, kao i govor 
tijela imaju važnu ulogu u svakom komunikacijskom procesu pa tako i u komunikaciji u 
projektnom timu. Projektni menadžer mora svojim nastupom stvarati osjećaj sigurnosti, 
otvorenosti, ugodne atmosfere u kojoj se mogu postavljati pitanja. Uspješni voditelj 
projekta može maksimizirati učinkovitost komunikacije unutar tima tako što je spremna 
voditi svojim primjerom.31  
Projekti često ne uspijevaju jer se ne uspijeva jasno artikulirati vizija i kriterije uspješnosti 
projekta. Vizija projekta se mora uspješno prenijeti svakom dioniku i članu tima. Cijeli tim 
bi trebao moći vizualizirati krajnji rezultat, kako bi radili na zajedničkom cilju.32 
Redovito izvještavanje o napretku i fazi u kojoj se projekt trenutno nalazi je ključno za 
njegov uspjeh. To izvještavanje mora biti jasno i precizno. U izvještaje je potrebno 
uključiti i vizualne detalje koji će olakšati prijenos poruke poput dijagrama, grafikona i 
tablica.33 
Kako bi se maksimizirala kvaliteta u projektnom timu važno je slijediti nekoliko 
preporuka: 
1. Održavajte redovite sastanke. – Projektni tim bi se trebao redovito sastajati kako bi 
raspravljali o strategiji, dosadašnjim postignućima i daljnjim koracima. Takvi 
sastanci daju svima priliku da budu prisutni dok se razgovara o projektnim 
aktivnostima i promjenama te stvara ravnopravno polje pružajući svim članovima 
tima priliku da glasaju o zabrinutostima, idejama te da s ostalim članovima podijele 
svoja dosadašnja postignuća, odnosno da ih ažuriraju o svom radu na projektu. Nije 
nužno da takvi sastanci dugo traju i zamaraju članove, bitnija je njihova redovitost, 
                                                 
31 Rajkumar, S. (2010): Art of communication in project management. Project Management Institute. [online] 
Dostupno na: https://www.pmi.org/learning/library/effective-communication-better-project-management-




stoga je preporučljivo da takvi sastanci traju 50-ak minuta. Tako svaki član će 
dobiti par minuta na raspolaganje, a istovremeno neće mu se oduzimati dragocjeno 
vrijeme za rad na samom projektu. Kako bi se osiguralo da se sastanci ne oduljuju 
nepotrebno bitno je poduzeti sljedeće korake: 
 koristiti mjerač vremena 
 izraditi dnevni red i poslati ga svim članovima tima prije sastanka 
 od članova očekivati da dođu spremni na sastanak te da se tijekom rasprave 
drže točaka dnevnog reda 
 prikupiti sva pitanja koja nisu hitna te na njih pripremiti odgovore za 
sljedeći sastanak. 
2. Budite inkluzivni. – Sve informacije koje projekt menadžer ima bi trebao slati svim 
članovima tima, na sastanke se trebaju pozivati svi članovi tima bez da se nekog 
izostavlja. Uvijek je bolje dobiti više doprinosa od više različitih ljudi nego 
ograničeni doprinos samo nekoliko članova tima koji se smatraju ključnim 
igračima. 
3. Raspravite komunikacijske preferencije. – Prije očetka samog projekta projektni 
menadžer bi trebao sa svim članovima raspraviti o njihovim komunikacijskim 
preferencijama te donijeti zajedničku odluku o mediju koji će cijeli tim koristiti kao 
glavno komunikacijskom sredstvo. 
4. Budite transparentni, jasni i sažeti. - Komunikacija uvijek može dugo trajati u bilo 
kojem obliku, no potrebno je izbjeći gubitak vremena drugih ljudi kao i gubitak 
vlastitog vremena, i to se čini tako da svaka komunikacija bude transparentna, jasna 
i sažeta. 
5. Vodite se poštenjem. -  Bez obzira na ulogu svakog, pojedinačnog člana tima, svi 
članovi služe namijenjenoj svrsi i donose intrinzičnu vrijednost projektu. Bez 
obzira na titulu i položaj u organizacijskoj hijerarhiji, od svih se sudionika treba 
očekivati da poštuju svoje kolege članove tima i da su odgovorni za svoje 
ponašanje. Timovi ne mogu ostati snažni ako imaju slabe veze u lancu međusobnog 
poštovanja. 
6. Priznajte greške, ako do njih dođe. Niste uvijek u pravu. – U projektnim timovima 
nema mjesta da bilo koji član, bez obzira na svoju poziciju, trošio svoje vrijeme i 
vrijeme tima dokazujući da je uvijek u pravu. na manje od optimalne razine. 
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7. Koristite online alate za suradnju. – Alati za suradnju olakšavaju upravljanje 
projektom i olakšavaju proces suradnje s članovima tima te dioničarima34. 
 
2.3. Project management trokut 
Project management trokut naziva se još i trokutom „trostrukih ograničenja (eng. – triple 
constraint) ili jednostavno projektnim trokutom. Projektni trokut predstavlja ograničenja 
projektnog menadžmenta (Slika 4) te se koristi od sredine prošlog stoljeća. 
 
Slika 2.5 Projektni trokut ograničenja – obrada autora 
Projektni trokut tvrdi da je kvaliteta rada, odnosno projekta, ograničena 
resursima/budžetom kojim raspolaže projektni tim, rokovima/vremenom te opsegom posla. 
Projektni menadžer u određenim situacijama, no ne i uvijek, može balansirati između 
navedene tri značajke, no mora imati na umu kako promjena u jednoj značajki zahtjeva i 
promjene u drugim značajkama, odnosno njihove prilagodbe, inače to može dovesti do 
pada kvalitete projekta. Primjerice, neki projekt može biti ranije završen, dakle utječemo 
na značajku „vrijeme“ njenim smanjenjem, no to će zahtijevati povećanje budžeta ili 
smanjenje opsega projekta. Za projekt je uvijek najbolje da se drži unutar ranije 
postavljenih granica svake od značajke. 
                                                 
34Alexander, M.(2016): 6 proven project team communication strategies [online]. Dostupno na: 
https://www.cio.com/article/3091119/project-management/6-proven-project-team-communication-
strategies.html [Zadnja posjeta 15.7.2018.] 
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3. Metodologije 
3.1. Klasnični pristup 
3.1.1. Vodopadni model (eng. Waterfall) 
Takozvani „waterfall“ model upravljanja projektom jedan je od najpoznatijih klasičnih 
pristupa. Svoje ime je dobio jer u nacrtima podsjeća na slap s kaskadama. Prvi put se 
spominje još 1956. godine u prezentaciji Herbeta D. Beningtona na Simpozijumu 
naprednih metoda programiranja digitalnih kompjutera. Za njega je karakteristično da 
njegov napredak teče od vrha do dna, pri čemu se svaki faza završava prije početka nove 
faze te je povratak na neku od prethodnih faza nemoguć. 
U današnje doba ga se teško nalazi u IT projektima, ali zato se još uvijek koristi u 
građevinskim projektima što je sasvim logično. Primjerice, ako gradimo kuću, ne moguće 
je krenuti na fazu fasadiranja ako prethodno nisu podignuti zidovi. Isto tako, kada 
započnemo fasadiranje, vraćanje na fasadu izgradnje zida je nepotrebno. Takav pristup 
zahtjeva pomno planiranje svih faza i aktivnosti prije početka projekta.  
Iako svaki projekt ima svoje specifične faze, u nastavku će se pojasniti faze koje su 
karakteristične u waterfall pristupu (Slika 3.1) na primjeru projekta kreiranja nekog 
softvera. 
 
Slika 3.1 Faze waterfall pristupa – obrada autora 
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Sakupljanje informacija - u ovoj fazi se prikupljaju sve informacije koje su potrebne kroz 
projekt. Informacije se mogu prikupljati kroz intervju, upitnik, anketu ili interaktivni 
brainstorming. Završetkom ove faze sva očekivanja od softvera bi trebala biti jasna 
svakom članu tima te bi svaki od člana trebao imati svoj primjerak dokumentiranih 
očekivanja. 
Dizajn - u ovoj fazi tim će razviti specifikacije proizvoda, u ovom slučaju softwarea. U 
ovoj fazi se još uvijek ne provodi kodiranje, no tim postavlja specifikacije poput 
programskog jezika. 
Implementacija - ovo je faza kodiranja i stvaranja softwarea, odnosno u ovoj fazi 
programeri implementiraju informacije iz prethodnih faza i kreiraju funkcionalni proizvod. 
Većinom se stvaraju manji dijelovi softwarea koji se na kraju faze uklapaju u jednu cjelinu. 
Testiranje - kao što i sam naziv kaže, u ovoj fazi se testira proizvod. Ako se pri testiranju 
utvrdi više ozbiljnih propusta ili pogrešaka, projekt se većinom vraća nazad na prvu fazu te 
kreće iz početka, no nikada se ne vraća samo na prethodnu fazu. 
Dostava / isporuka projekta - U ovoj fazi proizvod se smatra završenim i gotovim te je 
spreman za uporabu. 
Održavanje - U ovoj fazi proizvod je dostavljen klijentu te se koristi. Ako dođe do 
problema s proizvodom, projektni tim će morati naći odgovor na problem. Ako dođe do 
većih problema, moguće je da će biti potreban povratak na prvu fazu. 
Istraživanje koje je u 2017. godini proveo LiquidPlann, „waterfaller“, pokazalo je da čak 
25.5% kompanija u proizvodnji još uvijek korist waterfall pristup. Razlog njegovoj 
popularnost leži u nekoliko činjenica. Prva je ta da olakšava i pojednostavljuje planiranje, 
druga je da kontinuirano pokazuje napredak tima što timu daje dodatnu motivaciju. 
Ovakav pristup olakšava vođenje projekta te ušteđuje vrijeme i novac. 
 
3.2. Agilne metodologije 
Agilne metode vođenja projekta su sve zastupljenije, a posebice u IT-u koji se svakim 
danom razvija i mijenja. IT industrije su većinski napustile waterfall metodologiju zato što 
im takav pristup onemogućuje ili otežava da pravovremeno reagiraju na zahtjeve klijenata 
ali i tržišta koje se svakodnevno mijenja. Nerijetko se događa da prilikom projekta 
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razvijanja nekog IT proizvoda, klijent doda novi zahtjev što bi u waterfall pristupu značilo 
vraćanje na prvu fazu projekta te bi dovelo do probijanje vremenskog roka, a samim time i 
zahtijevalo povećanje budžeta, a nerijetko i opsega projekta. Kako je u prethodnom 
poglavlju pokazano, waterfall pristup zahtjeva da se prvo napravi cijeli proizvod, što zna 
potrajati mjesecima, a potom isti testira. Pri testiranju se nerijetko dešava da se nalaze 
razne greške, te se projekt mora vratiti na prvu fazu. Agilne metode izbjegavaju takve 
situacije te se fokusiraju na razvijanje manjih dijelova proizvoda koji se testiraju i 
prezentiraju pojedinačno. Tako se klijentu u roku dva do četiri tjedna prezentiraju razni 
dijelovi proizvoda, te se izmjenjuju po potrebi, a potom implementiraju u cjelokupni 
proizvod. Važno je napomenuti da u agilnim metodologijama nema voditelja projekta. U 
nastavku rada detaljnije će se prikazati najpoznatije agilne metode vođenja projekata: 
scrum, lean i kanban. 
3.2.1. Scrum 
Scrum je jedna od najpoznatijih agilnih metodologija vođenja projekata. Za razliku od 
klasične waterfall metodologije, scrum je fleksibilna metodologija koja projektnom timu 
omogućava da u svakom trenutku može reagirati na promjenu u zahtjevu naručitelja. 
Razvili su ju Jeff Sutherland i Ken Schwaber 90-ih godina prošlog stoljeća. 
Scrum ima za pretpostavku da je nemoguće sve zahtjeve naručitelja shvatiti unaprijed, kao 
i da naručitelj može s vremenom dok traje projekt izmijeniti svoj zahtjev u cilju 
poboljšanja konačne verzije proizvoda. U današnje doba brzih promjena, koje se najviše 
očituju u IT industriji, potreba za fleksibilnom metodologijom je sve izraženija. U IT 
industriji se nerijetko događa da proizvod po svom završetku odgovara početnoj zamisli 
naručitelja, no zbog brzih promjena koje se svakodnevno događaju u tom području, 
jednostavno više ne može biti upotrebljiv u mjeri u kojoj je to početno bilo zamišljeno.35 
Scrum počiva na empirizmu, teoriji da znanje proizlazi iz iskustva. Naime, projektni tim, 
kao i naručitelj, kroz iskustvo stečeno tijekom projekta mogu uvidjeti da su potrebne 
dodatne značajke proizvodu kako bi dobili ono što zapravo traže. Taj empirijski proces u 
scrumu zasniva se na tri osnove:36 
 transparentnost, 
                                                 
35 Mićić, M., Panić. S.: Skram metodologija, Matematički fakultet, Beograd, 2015, str. 2 




Za razliku od waterfall metodologije gdje se ispitivanje, odnosno testiranje vrši tek po 
završetku proizvoda, u scrum metodologije ispitivanja su učestalija te se na rezultate 
ispitivanja reagira instantno, i „u hodu“ kroz prilagođavanje. Prilagođavanje se radi što 
prije kako bi se minimalizirala danja odstupanja proizvoda.  
Scrum ima određene uloge poput vlasnika projekta (eng. product owner), scrum mastera i 
development teama. Product owner zastupa kupca, ili je kupac. On zna točno što kupac, 
utjelovljen je u jednoj osobi te predstavlja direktnu vezu između voditelja projekta i kupca. 
Scrum master, iako ga se često zamjenjuje s voditeljem projekta, je sasvim odvojena 
funkcija. Scrum master ne vodi projekt, već pomaže pri provođenju scrum metodologije. 
On služi timu. Development team je tim od nekoliko ljudi koji imaju jasno određene 
zadatke u projektu, planiraju projektne aktivnosti, procjenjuju ih i organiziraju u sprinteve. 
Scrum propisuje četiri službena eventa za ispitivanje i prilagođavanje:  
 planiranje sprinta,  
 dnevni sprint,  
 revizija sprinta,  
 retrospektiva sprinta. 
 
Planiranje sprinta (eng. Sprint Planning) je sastanak u trajanju od najdulje jednog dana. Na 
tom sastanku se uzimaju zadatci iz takozvano product backloga, mjesta gdje su 
funkcionalnosti željenog proizvoda poredane po prioritetima, od većeg prioriteta prema 
manjem. Product backlog definira product owner. Cilj sprint planninga je planiranje 
nadolazećeg sprinta, vremenski ograničenog perioda u trajanju od dva do četiri tjedna, u 
kojem se preuzeti zadatci iz sprint backloga kodiraju, testiraju, implementiraju, 
dokumentiraju. Jedan sprint se nikada ne produljuje bez obzira da li su gotovi predviđeni 
zadaci i bez obzira koliko je potrebno da se ti zadatci završe. Nakon svakog završenog 
sprinta, pretpostavka je da su potencijalno razvijene funkcionalnosti proizvoda koji mogu 
ići u produkciju. 
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Dnevni sprint (eng. Daily Sprint Meeting) je dnevni sastanak, koji se održava svaki dan u 
isto vrijeme te ne traje dulje od 15 minuta. Na dnevnom sprintu članovi tima odgovaraju na 
pitanja: 
 Što smo napravili jučer? 
 Što radimo danas? 
 Imamo li kakvih problema? 
Ako neki problem zahtjeva dulje vrijeme objašnjavanja ili pronalaska rješenja, to se ne 
obavlja na dnevnom sprintu nego na nekom drugom sastanku, koji se najčešće organizira 
nakon dnevnog sprinta. 
Revizija sprinta (eng. Sprint Review) je sastanak koji se održava po završetku svakog 
sprinta,a na njemu se prezentira product owneru što je napravljeno u sprintu. Retrospektiva 
sprinta služi timu i scrum masteru da se reflektiraju na posljednji sprint te vide što nije 
valjalo, što trebaju poboljšati, kako učiniti slijedeći sprint boljim, efikasnijim. Nakon tog 
ciklusa slijedi sasvim novi sprint, koji ponovo započinje sa sastankom planiranja sprinta. 
Scrum metodologija omogućava pravovremene reakcije te povećava transparentnost među 
timom ali i s product ownerom. To je metodologija koja zasigurno odgovara IT industriji, 
no s druge strane nije preporučljiva primjerice u graditeljstvu. 
Product owner je posrednik između tima i dionika. ostalih uključenih strana (dionika). 
Product owner je najkompleksnija uloga scruma; on se bavi marketingom, upravljanjem, 
direktno surađuje s kupcima te im predstavlja zahtjeve softwarea. On je odgovoran za 
povrat ulaganja, potvrđuje ponuđena rješenja te obavlja provjeru da li je kupcu ostvarena 
kvaliteta proizvoda prihvatljiva ili ne. Njegova zadaća je i da timu predstavi viziju 
proizvoda, odnosno kako bi on trebao izgledati na kraju, te da odredi važnost svake 
pojedine značajke proizvoda. Kao što je već rečeno, on je posrednik između tima i dionika, 
dakle product owner mora biti i dobar komunikator. Na posljetku, on je odgovoran i za 
financijsku stranu razvoja proizvoda ali i za krajnji uspjeh ili neuspjeh proizvoda koji je 
dostavio tim. 
Zadaća scrum mastera je da nadzire proces scruma, on je zadužen da osigura da se tim 
pridržava pravila i potpuno shvaća metodu scruma. Scrum master se ne miješa se u odluke 
koje tim donosi u samom razvojnom procesu, već je njegova zadaća da bude savjetnik 
razvojnog tima. On će savjetovati tim o pravom načinu, dati savjet da koriste pravu metodu 
ili tehnologiju. Jedina situacija kada se scrum master miješa u rad tima jest kada neki 
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sudionik projekta ne poštuje pravila scruma. Druga važna zadaća scrum mastera je da 
makne sve moguće prepreke koje bi mogle ometati rad tima. Bilo da je riječ o tehnološkog 
prepreci poput potrebe za bržim internetom, ili zapreke u vidu miješanja nekog 
organizacijskog menadžmenta u posao razvojnog tima koji u scrumu djeluje kao zasebna 
cjelina i zaseban menadžment unutar neke organizacije, zadaća scrum mastera je da stvori 
optimalne radne uvjete za tim i odgovoran je za održavanje tih uvjeta. 
Razvojni tim (eng. development team) - specifično na razvojni tim u scrum metodologiji je 
da su oni, za razliku od timova u drugim metodama, neovisni te samostalno odlučuju koje 
zahtjeve proizvoda mogu ispuniti u jednom sprintu. Oni nemaju voditelja tima te sami 
postavljaju svoje ciljeve. Scrum razvojni tim je uvijek dovoljno malobrojan da zadrži 
skladnost, ali i dovoljno veliki da izvrši ciljeve u sprintu. Preveliki timovi zahtijevaju 
previše koordinacije za implementaciju scrum metode. Iz tog razloga scrum razvojni 




Lean metodologija upravljanja projektima zasniva se na principu što manjeg „otpada“. Cilj 
takve metodologije je da se kupcu dostavi gotov proizvod, u što kraćem roku, sa što manje 
otpada, odnos sa što manje ljudskih resursa, što manje potrebnog prostora, kapitala i 
slično.37 Smatra se da je prvu lean metodologiju postavio još Henry Ford 1913. godine 
stvaranjem pokretne trake koja je ubrzala proizvodnju automobila, a kasnije i drugih 
proizvoda, te je u to vrijeme predstavljalo prekretnicu u procesu proizvodnje.38  
Lean skraćuje vrijeme od narudžbe do ispostavljanja gotovog proizvoda kupcu na 
minimum te se fokusira da ispostavi točno onakav proizvod kakav je tražen, uz gotovo 
nikakve preinake.39 Problem kod lean metodologije jest da je ona teško parcijalno 
primjenjiva, točnije riječ je o sustavu upravljanja poduzećem na cjeloviti način te je teško 
primjenjiva samo na jedan određen projekt u poduzeće ako samo poduzeće prethodno ne 
funkcionira na lean temeljima. 
                                                 
37 Rupert, E.: Vitko upravljanje projektima, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2013, str. 12 
38 Ibidem, str. 13 
39 Ibidem, str. 12 
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Lean metodologija je iznimno zastupljena u japanskoj automobilskoj industriji, a bazira se 
na tome da ne proizvode gomilu nepotrebnih materijala i dijelova, odnosno da se proizvodi 
samo broj dijelova koji su potrebni za svaki sljedeći proizvodni proces.40 
 
Slika 3.2 Pet osnovnih principa Lean sustava upravljanja 
IZVOR: Rupert, E.: Vitko upravljanje projektima, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Zagreb, 2013, str. 15 
Na slici 3.2. je prikazano pet osnovnih principa lean upravljanja koje su definirali Womack 
i Jones. Polazišna točka je definiranje vrijednosti od strane kupca. Kupac definira 
vrijednost i specifikacije proizvoda koji želi te definiranje vrijednost (novaca) koje je 
spreman za to platiti.41 U lancu dodavanja vrijednosti, projektni tim definira koje su 
aktivnost neophodne kako bi se dobio proizvod koji kupac želi, a koje nisu neophodne te ih 
se može zaobići.42 Kada se precizno definira vrijednost usluge ili proizvoda te kada se 
analizira lanac vrijednosti, odnosno kada se nepotrebne aktivnosti izbace, sljedeći korak je 
                                                 
40 Ibidem, str. 13 
41 Rupert, E.: Vitko upravljanje projektima, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2013, str. 16 
42 Ibidem. 
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ujednačenost tijeka proizvodnje (eng. flow)43. Povlačenje proizvodnje (eng. pull) je jedan 
od temeljnih principa lean upravljanja i poslovanja.44 Kupnjom određene količine 
potrebnog proizvoda, kupac šalje svojevrsnu informaciju proizvodnom lancu, odnosno 
projektnom timu, o potrebi za proizvodnjom ili manjku iste. Tako se sprječava nepotrebno 
gomilanje zaliha. Težnja za savršenstvom je posljednji princip lean upravljanja, a on 
predstavlja kontinuirano usavršavanje svih procesa i aktivnosti u kompaniji.45 
Zbog brze isporuke proizvoda za kojom teži lean upravljanje, lean se smatra 
metodologijom koja odgovara sve većem broju industrija, pa tako IT-u. U novije vrijeme 
lean metodologija se sve više širi svjetskim poduzećima te se primjenjuje na šira područja, 
od upravljanja, preko projekata i logistike, distribucije pa čak i u zdravstvu i državnoj 
upravi.46 
3.2.3. Kanban 
Kanban je jedna od vrsta lean alata, točnije vrsta komunikacijskog alata. Cilj korištenje 
kanbana kao komunikacijskog alata je smanjenje troškova, a riječ je o ploči na kojoj su 
redoslijedom poredani i grupirani zadaci.47 Kanban je nastao u Toyoti, početkom 50-ih 
godina prošlog stoljeća, kao „sustav za poboljšanje i održavanje visoke razine 
proizvodnje“.48  
Korištenjem kanbana se može izbjeći preopterećenje proizvodnog sustava te se izbjegava 
multitasking.  
Kanban na japanskom znači „ploča“, a na samom početku je bila kartica koje su 
međusobno slali Toyotini radnici na proizvodnim linijama kako bi signalizirali korake u 
svom proizvodnom procesu. Posljedično korištenjem kanbana Toyota je smanjila otpad, 
vrijeme koje je potrebno za proizvodnju te je povećala vrijednost proizvoda. Kanbana 
olakšava komunikaciju među radnim timom te im omogućava da vide ono na čemu rade, 
poprave vizualni pokazatelj blokatora, provedu jednostavno praćenje te procijene koliko je 
bila dobra analiza i proces osiguravanja kvalitete.49 
                                                 
43 Ibidem, str. 17 
44 Ibidem. 
45 Rupert, E.: Vitko upravljanje projektima, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2013, str. 17 
46 Ibidem, str. 12 
47 Kuliš, A.: Kanban, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2015, str. 48 
48 Ibidem. 
49 Kuliš, A.: Kanban, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2015, str. 49 
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Kanban omogućava da se vidi na čemu pojedina osoba radi, da li se preopterećena, gdje se 
stvaraju rupe u radu i što je blokirano. Na sličan način kanban organizira probleme 
poduzeća te ih prikazuje prioritetno fokusirajući se na bitno te otkriva tijek rada i probleme 
projekta te tako olakšava i ubrzava njihovo rješavanje.50 
 
3.3. Adaptacija agilnih metodologija za agencijski način 
rada 
Agencijski način rada je specifičan u agilnom svijetu jer se prilikom izvođenja agencijskog 
rada projektni tim u startu dijeli na izvođača radova (u praksi vrlo često korišteni eng. 
ekvivalent - vendor) i klijenta. Nerijetko je u većim projektima slučaj da s jednim 
klijentom, na jednom projektu, radi nekoliko vendora. 
Jedna od početnih premisa agilnog načina rada je da na samom projektu radi jedan agilni 
tim sa zajedničkim ciljem. Unutar agencijskog načina rada, jedan od glavnih i najvećih 
izazova s kojima se timovi susreću je inicijalni dogovor oko izgleda agilnog tima, 
pogotovo kada u realizaciju projekta ulazi više od jednog vendora. Najčešći izazovi koji se 
pojavljuju: 
 Definicija “agilnog” svih uključenih strana, 
 Razina razumijevanja agilnog načina razvoja, 
 Razina implementacije agilnog načina razvoja, 
 Uloge pojedinaca unutar agilnog tima. 
Izazov implementacije agilnog načina rada kreće od samog početka, prije nego sam projekt 
krene u produkcijsku fazu. Radi lakšeg razumijevanja problematike, unutar ovog poglavlja 
ćemo kao primjer implementacije agilne metodologije u klijent-vendor načinu rada koristiti 
Scrum, koji je ujedno i najzastupljenija implementacija agilnog rada u modernom IT-u. 
3.3.1. Definiranje uloga i obaveza pojedinaca 
Kako bi agilan način rada (u ovom primjeru i na dalje Scrum) imao smisla, prvenstveno je 
potrebno definirati prethodno spomenute uloge unutar agilnog tima: 
                                                 
50 Ibidem, str. 50 
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 Product owner, 
 Scrum master, 
 Projektni tim. 
Projektni sponzor (vrlo često korištena eng. riječ Stakeholder) 
Najčešća dobra praksa je da ulogu Product Ownera preuzme netko od zaposlenika klijenta. 
To bi trebala biti osoba koja je direktno bila involvirana od samog začetka ideje projekta 
do razrade ideje i samog pokretanja operativnog procesa. Product owner je osoba koja 
najbolje razumije zahtjeve biznisa, svojih nadređenih i samih stakeholdera koji nadgledaju 
projekt iz poslovne perspektive. Product owner treba biti u mogućnost upravljati 
prioritetima, rizicima i razumjeti misiju, viziju i cilj projekta. Nije nužno da Product owner 
razumije tehničku stranu implementacije samog projekta, ali je definitivno dobro da 
pokazuje interes kako bi razumio u kojem smjeru projekt ide i što može očekivati kroz neki 
period vremena. Product owner ne treba razumjeti agilni način razvoja, ali treba pokazati 
volju za promjenom rada u agilni način. 
Vrlo česta problematika s velikim kompanijama (eng. Enterprise) je to što uloga Product 
ownera sa sobom nosi niz odgovornosti koje zaposlenike koji do sada nisu radili u agilnom 
načinu rada izbacuju izvan dosadašnje komfor zone, kao što su: 
 Odgovornost za tok projekta, 
 Upravljanje budžetom, 
 Upravljanje očekivanjima stakeholdera, 
 Upravljanje prioritetima. 
Situacija u kojoj se ljudi boje odgovornosti Product ownera nije rijetka, pogotovo ako u 
prošlosti imaju iskustva s otkazanim ili propalim projektima, što u Enterprise sustavu 
također nije rijetkost.  
Isto tako, neki ljudi uzimaju ulogu Product ownera linijom manjeg otpora - njihov 
nadređeni im je dodijelio tu ulogu ad hoc. Vrlo je bitno da se u samom startu projekta 
takvu osobu educira prema agilnim vrijednostima i agilnom načinu rada, jer je Product 
owner glavni oslonac i temelj svakog projekta. U identifikaciji problematike s neiskustvom 
ili manjkom kooperacije Product ownera, vrlo čest je slučaj uvođenja Agilnog trenera (eng. 
Agile coach) koji isključivo mentorira članove projektnog tima u smjeru agilnih vrijednosti 
i agilnog načina rada. U modernom agileu, ovakvu ulogu najčešće preuzima Scrum master, 
od kojeg se ipak očekuje iskustvo u agilnom načinu rada. 
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Zadnja od čestih zamki u koje se Product owneri ulove je to što su stava da oni mogu raditi 
ovaj posao uz njihove dosadašnje poslovne obaveze. Product owner bi trebao biti 
stopostotno dediciran samom projektu i svoje poslovno vrijeme ne bi trebao trošiti na 
druge obaveze nevezane uz sam projekt. U ovo se ne uključuju sastanci sa stakeholderima 
ili prezentacija projekta rukovodećim pozicijama klijenta, jer je razumijevanje 
menadžmenta visokog ili najvišeg sloja vrlo bitno za svaki projekt - pogotovo kada je na 
projekt potrebno alocirati više resursa, neovisno o tome kakvog tipa su ti resursi. 
Ulogu Scrum mastera najčešće preuzima netko od vendora koji rade na projektu jer 
uključuje komunikaciju, koordinaciju i donošenje odluka sa samim projektnim timom. 
Scrum master bi uvijek trebala biti osoba koja ima iskustva s agilnim načinom rada i služi 
isključivo kako bi služila projektnom timu tako da provodi implementaciju agilnog načina 
rada. 
U nekim postavkama projekta je nemoguće implementirati agilan način rada u njegovoj 
punoj definiciji, pa je Scrum master osoba koja je zadužena kako bi identificirala, 
savjetovala i odlučila u kako će se raditi, a ne što će se raditi (to je ipak uloga Product 
ownera). Kao što je prethodno spomenuto, Scrum master se u nekim projektima može 
nazivati i Agile coach, gdje on stavlja sam projekt u drugi plan, dok u prvi plan dolaze 
ostali članovi projektnog tima, njihovi međuljudski odnosi, dnevne aktivnosti i način 
komunikacije između članova projektnog tima i prema van (sponzori, investitori, 
stakeholderi). Ovakva uloga je vrlo često vrlo teška, pogotovo kada klijent pokazuje otpor i 
kada ima vrlo ograničen budžet. Prezentirati klijentu agilni način rada je vrlo teško, 
pogotovo kod tradicionalnih klijenata koji već dugi niz godina njeguju Waterfall. Trošak 
projekta u početku implementacije agilnog načina rada je vrlo često visok, a sami 
“opipljivi” rezultati nisu u rangu očekivanja. Vrlo je bitno jasno iskomunicirati tu 
činjenicu, jer sama adaptacija na agilni način rada obično traje 1-2 mjeseca, ovisno o 
veličini i iskustvu projektnog tima. 
Projektni tim je obično zadnja barijera koju treba pokoriti u implementaciji agilnog načina 
rada. Promjena je nešto na što ljudi u svojoj prirodi reagiraju loše jer ih izbacuje izvan 
dosadašnje komfor zone. Ovdje je pogotovo riječ o zaposlenicima koji imaju senioritet 
unutar svoje dosadašnje firme i već nekoliko (desetaka) godina rade na jedan način. Nakon 
što projektni tim prihvati primjenu agilea, slijedi proces adaptacije, čije trajanje ovisi o 
voljnosti projektnog tima za promjenom. 
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3.3.2. Početak projekta (eng. Kickoff) 
Na kickoffu projekta mogla bi se primijeniti stara narodna poslovica “Po jutru se dan 
poznaje”, gdje tok i napredak projekta determinira njegov početak. U agencijskom načinu 
posla, ključno je preuzeti inicijativu oko kickoffa i prenijeti agilne vrijednosti u cijeli 
projektni tim, a viziju, misiju i cilj projekta prenijeti cijelom projektnom timu. Prije samog 
kickoffa, potrebno je definirati uloge koje pojedinci pokrivaju unutar projekta. Kickoff vrlo 
često traje jedan-dva dana, ovisno o veličini projekta. U to vrijeme na projektu nema 
operativnog rada, već se kroz niz radionica definiraju sve karakteristike projekta na kojem 
će se raditi. Na kickoffu su, osim samih članova projektnog tima, dobrodošli i stakeholderi, 
sponzori projekta i investitori. Cilj kickoffa je upoznavanje s projektom, definiranje 
projektnih procesa. Vrlo je bitno dokumentirati sve zaključke kickoffa, gdje se nerijetko 
koriste ploče ili veliki papiri koji se kasnije zalijepe na zidove kako bi tijekom trajanja 
projekta bili dostupni na uvid svim članovima projektnog tima. Opcija digitalnog 
dokumentiranja također je prihvatljiva. 
Kickoff kreće s definiranjem vizije projekta (eng. Product vision). Vrlo je bitno da svi 
članovi projektnog tima razumiju: 
 Što je projekt? 
 Za koga je projekt rađen? 
 Koja je potreba za ovakvim proizvodom? 
 Tko je konkurencija? 
Nakon definiranja vizije projekta kreću tradicionalne agilne radionice, kao što su: 
 Izrada stakeholder mape, 
 Precelebration i premortem, 
 Mapa vještina. 
Definiranje termina standardnih sastanaka (dnevni standup, sprint 
planiranje/retrospektiva/review) 
Već tijekom trajanja samog kickoffa se Scrum master suočava s otporom članova 
projektnog tima koji nisu navikli raditi ovakve sastanke već se puno ugodnije osjećaju 
radeći svoj uobičajeni posao. Mnogim članovima projektnog tima će ovakav način rada biti 
potpuno nov i neće se snaći u ovim radionicama, pa će vrlo često i odustati. U ovakvim 
slučajevima bitne su psihološko-sociološke vještine Scrum mastera (i Product ownera!) 
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kako bi motivirali članove svog tima i radili na homogenizaciji samog tima. Kickoff nije 
formalan sastanak i prema agilnom stupu koji kaže: “Ljudi ispred procesa”, ovakav tip 
sastanka i radionica treba biti kreativan i opušten. Scrum master u ovom slučaju treba 
podržavati kreativno izražavanje članova tima, ali isto tako i biti spreman na niz neugodnih 
pitanja koja su normalan tok prilikom sukoba s novim, agilnim, načinom rada. Vrlo je 
bitno sastanak završiti produktivno, a motivaciju tima da krene u nove pothvate razvoja 
projekta držati na najvišoj mogućoj razini. 
3.3.3. Operativna razina i dnevne aktivnosti 
Nakon što su uloge svih članova agilnog tima jasno definirane, odrađen je kickoff 
sastanak, vrijeme je da projekt krene u operativnu razinu i provođenje dnevnih aktivnosti 
(tzv. agilnih ceremonija) kako bi projekt bio odrađen u što boljim uvjetima i za klijenta i za 
samog vendora. Kako se projekt odvija baziran na klijentovom budžetu, izrazito je bitno 
klijenta uključiti u sam proces razvoja, tako dolazi i prijedlog da klijentov zaposlenik bude 
Product owner. Kada je sam klijent uključen u operativnu razinu projekta, tada je i njegovo 
dublje razumijevanje problematika i rizika koji se pojavljuju prilikom izvedbe samog 
projekta mnogo jasnije. U ovakvoj postavi klijent direktno može utjecati na tok projekta i 
preuzeti odgovornost za odluke biznisa, te tako upravljati svim čimbenicima project 
management trokuta (vrijeme, trošak, kvaliteta), uz, naravno, konzultacije s vendorovim 
project managerom (u ovom primjeru Scrum masterom). Na ovaj način izvedbe projekta su 
u obzir uzete sve agilne vrijednosti, od kojih je vjerojatno najbitnija staviti ljude i njihove 
odnose na prvo mjesto kako bi projekt bio što produktivniji. Klijent je na ovaj način na 
dnevnoj bazi uključen u sve operativne odluke i procese, te vrlo jednostavno i jasno može 
stakeholderima, sponzorima ili investitorima iznijeti trenutno stanje projekta, opravdati 
trošak ili upravljati njihovim očekivanjima. Scrum master tako preuzima ulogu mentora za 
agilne procese i osigurava da sam projekt i njegovi članovi napreduju u dobrom smjeru. 
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4. Analiza project management alata 
4.1. Jira 
Jira je project management alat koji mnoštvo kompanija smatra najboljim rješenjem za 
agilni razvoj softvera. Na mnoštvu web portala koji se bave ocjenjivanjem proizvoda, Jira 
je većinom u samom vrhu, s visokih 95%+ zadovoljstvom korisnika, što ju je ujedno i 
dovelo u 3 najčešće korištena project management i alata za upravljanje zadacima (eng. 
task) u razvoju softvera. Jira je dizajnirana s ciljem da njeni korisnici mogu zabilježavati, 
prosljeđivati i prioritizirati svoj posao. Korisnicima također omogućava upravljanje cijelim 
procesom razvoja softvera s funkcionalnostima koje omogućavaju pregled svih faza 
projekta - od samog koncepta do produkcije. Vrlo jednostavan i pristupačan izgled 
omogućava kolaboraciju s drugim članovima tima tako da posao bude odrađen u što 
kraćem roku, uz što bolju kvalitetu i dostupnost informacija.  
Trenutno Jira broji preko 50000 korisnika, od kojih su najpoznatiji eBay, Cisco, Spotify i 
LinkedIn. Jira je definitivno najveće ime koje koriste agilni projektni timovi za planiranje, 
mjerenje i izdavanje softvera. Jira nudi opciju kreiranja user storya, prijave bugova, 
planiranja sprintova, podjele posla između članova tima, planiranja i diskusije zadataka 
članova projekta. Jedan od glavnih benefita Jire je također vizualni prikaz podataka o 
performansama tima u trenutnom vremenu ili povijesno, što je moguće iskoristiti u 
pojačanju performansa tima. 
Jira je osmišljena kao agilni sustav, s mogućnostima da zadovolji kriterije i potrebe 
različitih niša i industrija. S takvom idejom, Jira je evoluirala kroz godine postojanja na 
tržištu u visoko prilagodljivo i funkcionalnostima bogato rješenje koje koristi najbolje iz 
Scruma i Kanbana kako bi se adaptiralo svakom potencijalnom scenariju. Jira nudi 
predefinirane postavke za tijek rada, polja i tipove prijava koje je vrlo lako moguće 
prilagoditi potrebama svake agilne organizacije. Na ovaj način prilagodbe Jire je moguće 
smanjiti organizacijski teret koji nose programeri i pružiti project management dijelu 
organizacije mogućnost maksimizacije potencijala njihove ideje.  
Bez pogovora je da je visoka mogućnost optimizacije i konfigurabilnosti Jire plodno tlo za 
optimizaciju poslovanja iskusnih project managera, ali iskustvo rada s Jirom je također 
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vrlo bitno i neovisno o samom iskustvu u project managementu. Jira predefinirano radi u 
agilnim metodologijama, kombinirajući Scrum i Kanban, ali pravi izazov dolazi kada Jiru 
treba prilagoditi na tradicionalni način rada. Prednost koju dakako treba spomenuti je 
aktivno sudjelovanje i kolaboracija u projektu svih članova tima, što mogu prikazati i 
podaci čiju vizualizaciju Jira već nudi u samom startu. Njen vrlo jednostavan izgled i 
korisničko iskustvo pruža članovima projektnog tima pregled nad svim dijelovima projekta 
i vrlo rijetko i vrlo teško je propustiti neku obavijest ili problem koji je potrebno riješiti, 
ako se Jira koristi na pravilan način. Članovi tima dobivaju notifikacije na objavama koje 
su u njihovoj interesnoj sferi, mogu komunicirati, dijeliti ideje i dodavati važne 
dokumente. 
Jira skuplja i objedinjava sve povijesne podatke u jedinstvenu funkcionalnost kojoj može 
pristupiti svaki zaposlenik s dovoljnim ovlastima, kada god zaželi. Na ovaj način članovi 
tima mogu vizualizirati mnoštvo analiza i statističkih upita te pripremiti konstruktivna 
izvješća o vlastitom (ili tuđem) napretku. Desetak out-of-the-box rješenja je ponuđeno u 
startu kako bi korisnici s minimalnim trudom mogli kreirati izvješće, ali se i samom 
korisniku nudi mogućnost da kreira vlastito izvješće s podacima koji su njemu ili 
njegovom poslovanju zanimljivi. 
Jira je vrlo popularna zbog svog sustava za prijavu problema ili bugova, čiju pretragu 
dodatno pojačava Jira Query Language (JQL) koji omogućava kreativcima da kreiraju 
vlastite filtere i manipulacije sadržajem u vrlo kratkom roku kako bi bile prikazane samo 
informacije koje oni smatraju bitnima za trenutnu analizu. To je samo jedna u nizu 
mogućnosti u kojoj će se programeri naći na poznatom terenu. Npr. Jiru je moguće spojiti s 
GitHubom i BitBucketom kako bi se pratio proces od kreiranja user storya u backlogu do 
samog puštanja u produkciju ili kako bi se primijenile prakse koje različiti timovi koriste 
prilikom izgradnje, testiranja ili puštanja njihovih proizvoda u produkciju. Vrlo detaljan set 
API-a također može također jako dobro poslužiti za spajanje drugim alatima ili softverom i 
pružiti mogućnost migracije podataka s bilo kojeg mjesta na Jiru. 
 
4.2. Trello 
Trello je, baš kao i Jira, jedan od najpopularnijih alata za project i task management u 
svijetu. Trello je vrlo popularan zbog utilizacije ploča (eng. board), koje su ekvivalent 
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projektima u ovoj terminologiji. Unutar svakog boarda postoje kartice (eng. cards) koje 
reprezentiraju zadatke (eng. task). Kartica sadrži listu koja omogućava praćenje napretka 
kroz projekt, ili pak da kategorizira dijelove zadatka prema željenom kriteriju. Uz vrlo 
jednostavan izgled i relativno pristupačnu cijenu, Trello je trenutno jedan od 
najatraktivnijih project management i kolaboracijskih sustava na tržištu. Kao 
kolaboracijski alat, Trello omogućava korisnicima da diskutiraju o temi vezanoj uz projekt 
ili zadatak u stvarnom vremenu. Svi članovi tima ostaju informirani kroz podjele rada na 
samim taskovima, prikaz aktivnosti i e-mail notifikacije. Članovi također mogu vrlo 
jednostavno glasati na iznesene ideje koje mogu doći prilikom rada na određenim 
karticama. 
Kao glavnu prednost Trella, većina korisnika će istaknuti njegovu jednostavnost korištenja. 
Sustav kartica pruža korisniku sve korisne podatke o projektu i njegovom trenutnom 
stanju. “Drag and drop” funkcionalnost je definitivno korisna za brze odluke i pomake, a 
uređivanje kartica je također jednostavno do te razine da je vrlo lako mnoštvo promjena 
obaviti u vrlo kratkom vremenu. Trello website je odlično optimiziran za cijeli niz uređaja, 
od stolnog računala (ili laptopa) do tableta ili mobilnog uređaja. Također je dostupan i u 
mobilnoj aplikaciji za iOS i Android uređaje. Kartice je moguće premjestiti u liste koje je 
moguće kreirati prema zajedničkom proizvoljnom kriteriju. Trenutne notifikacije 
korisnicima omogućavaju kolaboraciju u realnom vremenu ili asinkrono. 
Ako na Trello projektu radi više ljudi, moguće je strukturirati organizaciju u timove. 
Upravljanje timovima olakšava posao tako da uz više timova i više boardova je moguće 
pružiti dovoljnu količinu informaciju određenim ljudima i tako minimizirati mogućnost 
prekomjerne raspodjele informacijama članovima koje te informacije nisu bitne. Vrlo 





Baš kao i prethodni alati, Asana nudi slične mogućnosti u svijetu project i task 
kolaboracijskih alata, te je također jedna od vrlo popularnih opcija u agilnom razvoju IT 
proizvoda današnjice. Kao i prethodni primjeri, Asana nudi mogućnost kreiranja projekta, 
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taskova unutar projekata i praćenje napretka na samom projektu. Ali, za razliku od 
prethodnika, Asana nudi i mogućnost dodavanja beskonačnog broja i dubine “podtaskova” 
(eng. subtask) i povezivanja međuovisnosti taskova i subtaskova.  
Asanin pojednostavljeni i vrlo bazični UI je nešto što korisnici većinom vole ili ne vole. 
Asana dovodi jednostavnost do krajnjih granica u kojima se korisnici kompleksnijih alata 
(npr. Jire) jednostavno ne mogu snaći jer su navikli raspolagati velikom količinom 
informacija i velikom kontrolom nad samim projektom. Ogromna prednost Asane je njen 
vrlo profinjeni alat za kreiranje izvješća, koji ima mogućnost ići do najvećih detalja u 
analizi definiranih taskova, subtaskova i njihovoj međusobnoj ovisnosti. 
Asana također koristi nešto što se zove “pametni inbox” - u zamjenu za nekolicinu 
dosadnih i neželjenih poruka, korisnik i član tima će dobivati poruke samo koje su njemu 
od iznimne važnosti i direktno kroz sustav poruka ih konvertirati u taskove ili koristiti kao 
način odgovora na već postojeće taskove. 
Asana također nudi već gotovo rješenje integracije s već postojećim softverom koji se 
koristi u modernom poslovanju IT-a, kao što su: Google Drive, Dropbox, Slack, Zapier, 
GitHub, MailChimp, Wordpress i drugi. 
 
4.4. Productive 
Za razliku od vrlo popularnih i zastupljenih prethodno analiziranih alata (Jira, Trello i 
Asana), Productive tek zauzima svoje mjesto na tržištu kao novi proizvod za upravljanje 
svim dijelovima agencije. Productive je proizvod hrvatske IT agencije Infinuma d.o.o koji 
je krenuo u razvoj 2013. godine zbog tadašnjeg stanja tržišta u kojem nije postojalo 
optimalno jedinstveno rješenje za upravljanje svim aspektima svakodnevnih aktivnosti 
agencija – task management, troškovi / budžeti, komunikacija s klijentom, upravljanje 
rasporedom, itd. Productive po broju klijenata apsolutno nije konkurencija ostalim alatima, 
poput Jire, Trella ili Asane, ali nudi mnoštvo funkcionalnosti koje konkurentni alati ne 
koriste. 
Productive je napravljen isključivo za upravljanje agencijom, tako da neke klasične 
kompanije ne vide benefit u korištenju ovakvog tipa alata. Ono što Productive nudi je 
organizacija projekta tako da su financijski budžeti direktno povezani s projektom, račun 
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profita je automatski izračunat s obzirom na trošak koji članovi tima ostvaruju radom na 
projektu. U obzir je uzeta cijena radnog sada koja se naplaćuje klijentu, trošak koji odlazi 
na plaće zaposlenika i trošak koji firma ostvaruje svakodnevnim poslovanjem a nije 
naplativ (struja, prostor, itd.). Ovakav tip alata project manageru, osim samog toka projekta 
(opseg), daje jednostavnu mogućnost upravljanju budžetom, a kroz sustav je moguće 
predvidjeti i vrijeme dostave s obzirom na trenutno utrošeno vrijeme. U jednom alatu, vrlo 
jednostavno, project manager može direktno upravljati sa sva tri čimbenika svakog 
projekta – opsegom, vremenom i troškom. 
Task management u Productiveu nudi vrlo velike mogućnosti optimizacije i promjene, 
ovisno o potrebama projekta i potrebama klijenta. Taskovi se grupiraju u task liste tako da 
podržava digitalni kanban, ali i klasične (waterfall) metodologije. Kolaboracija s klijentom 
je vrlo jednostavna i Producive vrlo često može i služiti i kao sustav prijave grešaka kod 
dugoročnih projekata i projekata koji su u produkciji, stadiju održavanja. 
Productive nudi mogućnost praćenja projekata od samog početka – od samog početka u 
kojem kreće poslovni razvoj i komunikacija s klijentom oko preuzimanja projekta i prodaje 
usluge dizajna i razvoja. Nakon što projekt bude potvrđen, Productive nudi opciju 
planiranja resursa. Agencijski posao zna biti vrlo dinamičan i zahtjeva da zaposlenici rade 
na nekoliko projekata u isto vrijeme. Planiranje resursa je u ovom slučaju ključno kako bi 
odjel planiranja uvijek znao na čemu određeni zaposlenici rade trenutno i na čemu će raditi 
u budućnosti. Nakon dogovora oko inicijalizacije projekta s klijentom i planiranja resursa, 
u projekt dolazi project manager koji tada i službeno preuzima projekt i postavlja projekt 
ovisno o svojim, klijentovim i preferensama projektnog tima. Taskove je moguće grupirati 
u task liste, a task liste u boardove - kombinacija onoga što nude Jira i Trello. Jednom kada 
projekt krene u svakodnevne aktivnosti, kolaboracija između članova tima i klijenta je vrlo 
jednostavna, a praćenje vremena je omogućena na samom tasku i direktno povezana s 
budžetom. Tako i klijent i project manager imaju transparentan uvid u posao koji je 
odrađen i kako on direktno utječe na preostali budžet. Productive, kao i Jira nudi cijelo 
mnoštvo oblika izvještavanja – od profitabilnosti do utilizacije posla s obzirom na 
rezervirani raspored u odnosu s ljudskim resursima. 
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5. Praktični rad – istraživanje  
5.1. Osvrt na implementaciju agilnog načina rada u 
kompanijama ispitanika 
Istraživanje ovog djela rada je odrađeno koristeći internetski servis Google Forms i anketa 
je koncipirana u 22 pitanja. Anketa je distribuirana u nekoliko IT kompanija unutar 
Republike Hrvatske. U vrijeme pisanja, anketu je ispunilo 57 ispitanika. Anketa je u 
potpunosti anonimna za ispitanike. 
56.1% ispitanika radi na poziciji člana tima (developer, dizajner, tester, mrežni inženjer ili 
drugo), 19.3% ispitanika su project, product ili program manageri, 10.5% ispitanika radi 
kao tehnički voditelj tima, a 7% ispitanika radi na rukovodećoj poziciji (viši management). 
Ovakav odnos ispitanika je optimalan kako bi se vidjelo razumijevanje agilnog načina rada 
za najbitniji dio agilnog procesa – sam projektni tim. Ukoliko bi anketa bila provođena na 
uzorku koji čine pretežito project manageri, rezultati ankete ne bi bili relevantni jer je 
njihovo razumijevanje agilnih (i drugih) metodologija ipak više dubinsko. Velika većina 
ispitanika, 73.7% radi u agencijskom poslu. Kako agencijski posao pokriva rad za klijenta, 
a ne razvoj vlastitog proizvoda, odnos ispitanika u ovoj anketi je realan s odnosom na 
tržištu. U tih 73.7% nije moguće segmentirati industriju u kojoj agencija djeluje, niti 
tehnologije koje koristi, što nije neuobičajeno zbog prirode prilagodbe agencijskog posla. 
8.8% ispitanika radi u kategoriji medija i zabave. Većina ispitanika, njih 73.7% dolazi iz 
malih ili srednje velikih kompanija koje broje od 101 do 200 zaposlenika. 5.3% ispitanika 
radi u kompanijama koji broje preko 500 zaposlenih. Oko 80% zaposlenika svih kompanija 
ispitanika je direktno involvirano u razvoj softvera. Ostale role su većinom vezane uz 
podršku poslovanju ili operativne poslove, uključujući i kadrovske poslove, ili pak poslove 
vezane uz marketing ili poslovnu analitiku. Ono što potvrđuje samu popularnost agilnih 
metodologija je pitanje u kojem su ispitanici definirali koristi li njihova kompanija agilne 
metodologije prilikom rada. Čak 94.7% ispitanika je reklo da njihova kompanija poštuje 
agilne vrijednosti. Ono što je također impresivan podatak je da 92.7% ljudi radi agilno na 
projektu s dislociranim timovima. Karakteristika rada u IT-u je upravo to da član tima ili 
cijeli tim nije nužan biti fizički prisutan na istom mjestu s ostatkom članova tima. Raditi 
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posao s druge lokacije je izrazito popularno u IT-u, a u ovom mileniju je postalo još 
popularnije s napretkom tehnologije, prvenstveno čimbenicima koji direktno utječu na 
kvalitetu rada: brzina internetske veze, sve veća zastupljenost engleskog jezika kao 
glavnog jezika u internacionalnoj komunikaciji, kvaliteta slike i zvuka, pojava i napredak 
kolaboracijskih alata, itd.  
Sljedećih nekoliko pitanja se odnosi isključivo na razumijevanje agilnih metodologija i ova 
pitanja predstavljaju krucijalan dio ovog istraživanja. Koliko dugo kompanije u Republici 
Hrvatskoj prakticiraju agilni način rada prikazuje slika 
 
Slika 5.1 Koliko dugo vaša kompanija prakticira agilni način rada? 
Ako krenemo analizirati odgovor u kojem ispitanici nisu sigurni, ovaj podatak ne bi trebao 
biti zabrinjavajući. Vrlo je teško procijeniti koliko dugo kompanija radi u agilnom načinu 
rada, a početna premisa je definicija i kriterij agilnog načina rada. Također, kompanija je 
mogla krenuti eksperimentirati s agilnim vrijednostima prije nego je zaposlenik uopće 
krenuo raditi unutar te kompanije. Ohrabrujuća činjenica je to da četvrtina (25.5%) 
ispitanika radi u kompanijama koje koriste agilne metodologije prije 5 godina. Najmanji 
postotak (3.6%) uzima upravo i najmanji ponuđeni period, manje od jedne godine. Ovakvo 
stanje u IT kompanijama pokazuje koliko su zapravo hrvatske kompanije u toku sa 
svjetskim trendovima, što je definitivno ohrabrujuće. U produkcijskom dijelu hrvatskih IT 
kompanija radi više od pola ljudi (38.2%) ili svi / skoro svi (27.3%), što je pokazatelj da je 
većina projekata koje se vode u tim kompanijama adaptirala agilne vrijednosti i agilni 
način rada. 
Odgovori na pitanje "koji su najveći benefiti koje vidite u agilnom načinu rada?" 
definitivno odlično pokazuju stav projektnog tima prema agilnom načinu rada, kako većina 
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ispitanika čini upravo taj uzorak. Jedna od glavnih agilnih vrijednosti je reakcija na 
promjenu, što se podudara i sa stavom ispitanika. 74.5% ispitanika je odgovorilo da je 
najveći benefit koji vidi upravo reakcija na promjenu. Na drugom mjestu, 60% ispitanika 
misli da agilne metodologije ubrzavaju dostavu softvera i da poboljšavaju komunikaciju 
između biznisa i samog projektnog tima. 36.4% ispitanika misli da agilne metodologije 
smanjuju rizik. Ono što je pomalo zabrinjavajuće je to što je jedan od najmanjih benefita 
koje ispitanici vide poboljšanje morala tima, njih samo 29.1%. Najmanje odgovora nosi 
opcija "smanjenje troškova projekta". Kako je većina ispitanika članova projektnog tima, 
koji nemaju uvid u troškove i financije projekta, zapravo ovakav odgovor je očekivan. 
 
Slika 5.2 Kako je implementacija agilnog načina rada utjecala na sljedeće dijelove vaše kompanije? 
U korelaciji s prethodnim pitanjem – upravljanje promjenama je nešto što ispitanici najviše 
prepoznaju i reagiraju pozitivno na činjenicu kako agilne vrijednosti unaprjeđuju reakciju 
na promjene. Koordinacija biznisa i IT-a te brzina isporuke također imaju pozitivnu 
reakciju. Kao i u prošlom primjeru, pitanja vezana uz budžet su teška za odrediti u ovom 
uzorku ljudi jer oni nemaju direktan uvid u budžet. Na pitanje kako bi ocijenili zrelost vaše 
kompanije, više od pola ispitanika, njih 52.7% je odgovorilo da njihova kompanija koristi 
agilne metodologije, ali još uvijek uče i nisu stopostotno savladali agilni način rada. Agilni 
način rada je isključivo adaptivan i prilagodljiv, tako da je učenje neophodno. 30.9% 
ispitanika primjenjuje visoku razinu agilne metodologije, dok se 12.7% ispitanika 
korištenjem agilnih praksi prilagođava tržišnim uvjetima. 41.8% ispitanika nije sigurno 
koliki postotak agilnih projekata u njihovoj kompaniji je uspješno isporučeno, što nam 
govori da je ovo pitanje većinom ciljano za management i rukovodeće pozicije. 27.3%% 
ispitanika kaže da je većina agilnih projekata u njihovoj kompaniji isporučena uspješno.  
Kada govorimo o agilnim metodologijama, 80% ispitanika koristi scrum, što je i realno 
stanje s obzirom na to da je scrum najzastupljenija i najviše prilagodljiva agilna 
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metodologija.  Iterativni razvoj (koji je ionako u većini slučajeva sastavni dio scruma) i 
kanban zauzimaju drugo mjesto, s 7.3% i 5.5% glasova. Kombinacija scruma i kanbana je 
također vrlo česta, ali na ovo pitanje ispitanici su morali odgovoriti koristeći samo jednu 
od ponuđenih opcija. Kada pričamo o agilnim tehnikama, 90.9% ispitanika sudjeluje u 
planiranju sprinteva, 81.8% sudjeluje u dnevnim stand-up sastancima, a 74.5% ispitanika 
sudjeluje u sprint reviewu, što su isključivo pojmovi vezani uz scrum. Od scrum-neovisnih 
pojmova, 63.6% ispitanika radi u zajedničkom dijeljenom prostoru (eng. open space) dok 
56.4%, tj. 54.5% ispitanika radi u planiranju releasova aplikacije i iterativnim releasovima, 
što je također velika prednost agilnog načina rada. Najmanje glasova, 3.6% je planiranje 
agilnog portfelja, što je i globalno veoma nizak trend. Kanban u radu koristi samo 20% 
ispitanika. Na pitanje "Koji agilni pristup vaša kompanija najčešće koristi kako bi bolje 
skalirali agile?" 85.5% ispitanika nije znalo odgovor, što je razumljivo jer se radi o 
isključivo menadžerskim odlukama. Oni koji su znali odgovoriti, kao najčešće korišteni 
pristup su odabrali Enterprise scrum.  
Uspjeh mjerenja agilnog načina rada kompanije najčešće mjere kvalitetom (60%), 
zadovoljstvom korisnika (58.2%) i produktivnosti (56.4%). Na ovaj način su pokrivene sve 
agilne vrijednosti – od korisnika do samog odnosa projektnog tima i njihove 
produktivnosti, te kvalitete samog projekta na kojem taj projektni tim radi. Izazovi s 
kojima se ispitanici susreću prilikom implementacije agilea su većinom vezani uz 
nedostatak iskustva (49.1%), nedostatak treninga i edukacije (40%) ali i nekonzistentnosti 
procesa između projekata (49.1%). Otpor organizacije na promjenu je također zauzeo vrlo 
visoki postotak u problematičnom području, 41.8%. Kada pričamo o inženjerskim 
praksama, najčešće su korišteni CI (eng. continuous integration) sa 78.2%, usko vezani CD 
(eng. continuous deployment) sa 74.5% te standardi kodiranja (74.5%) i pisanje Unit 
testova. 
Anketa je dokazala da većina ispitanika prepoznaje upravo one najbitnije vrijednosti 
agilea, vrlo često zvane i "stupovima" agilea, a to su reakcija na promjenu. Primjena 
zaključaka ankete dostupna je u poglavlju 6 ovog rada. 
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5.2. Intervju s ekspertima – project management alati 
Metodologija koja je korištenja prilikom ovog istraživanja je individualni intervju 
skupljanja ekspertnog mišljenja. Intervjuirani su projektni menadžeri s višegodišnjim 
iskustvom vođenja projekata u klasičnom i agilnom načinu rada. U svrhu ovog intervjua, 
postavljeno je 10 pitanja: 
1. Koje su 3 najčešće funkcionalnosti koje koristite u project management alatima? 
2. Prilikom pisanja taskova, preferirate li ih sami pisati ako su tehničke prirode ili 
prepuštate to članovima tima? 
3. Koja funkcionalnost mislite da nedostaje u project management alatima, a misliš 
da bi bila korisna? 
4. Na koji način dokumentirate dogovore sa sastanka ili bitne odluke? 
5. Držite li se pravila da svaki zadatak mora biti dokumentiran u tasku project 
management alata? 
6. Kada na projektu član tima treba nešto hitno odraditi, pišete li task ili preferirate 
otići do tog člana tima i porazgovarati s njime u živo? Ako preferirate to odraditi u 
živo, obavještavate li druge članove tima o ovom hitnom zadatku? 
7. Koji project management softver vam je najbitniji u svakodnevnom radu? 
8. Što mislite o praćenju vremena kroz project management alate? 
9. Preferirate li fizički ili digitalni kanban? Koje su prednosti i mane jednog i drugog? 
10. Što mislite kako klijenti reagiraju na korištenje alata? Ovo pitanje se odnosi na više 
tradicionalne klijente koji prije nisu koristili kolaboracijski alat. 
Tomislav Vukić, project manager u Infinum d.o.o 
1. 3 najčešće funkcionalnosti koje koristim su: task management, nadziranje budžeta i 
praćenje brzine napretka rješavanja zadataka (eng. velocity).  
2. Preferiram da članovi tima sami napišu taskove tehničke prirode. Tako će kroz 
pisanje taska još jednom proći detalje implementacije i stvoriti sebi bolju sliku o 
poslu koji treba odraditi. Mislim da će pojedinci koji su tehnički bolji od mene 
također raspisati task u više detalja. 
3. Nisam siguran koja funkcionalnost nedostaje. Svaki alat ima svojih prednosti i 
mana, ali mislim da su sve metrike koje su potrebne za upravljanje projekta već 
dostupna kroz različite alate. 
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4. Uvijek nakon sastanka šaljem mail svim involviranima – i onima koji su bili na 
sastanku i stakeholderima s obje strane. Zaključke također upišem i u PM alat kako 
bi bili na jednom mjestu, umjesto da prolazim kroz mailove.  
5. Uvijek otvorim task. Ako ga ne otvorim, ljudi jednostavno zaborave. I ja zaboravim 
ako ne zapišem. Priroda posla je jednostavno takva. 
6. Češće idem direktno do člana tima, više se prilagođavam potrebama klijenta kada 
je nešto hitno jer taskovi znaju biti ne pročitani neko vrijeme, ako taj član tima 
trenutno radi nešto drugo. Ako je nešto hitno, onda situaciju rješavam tako da dođe 
do člana tima što brže moguće – a to je najčešće u živo. 
7. Najbitniji mi je project management alat jer danas cijeli poslovanje mogu odraditi 
kroz njega. Mislim da projektu ne treba ništa drugo, toliko su ti alati napredovali. 
Svoje osobne zadatke držim u digitalnim listama, bez toga također ne bih mogao. 
8. Sve ovisi kako to gledaš, imaš trokut klijent-agencija-tim - klijent želi minimalno 
spustiti trošak a dobiti što više vrijednosti, ti kao project manager želiš da tim radi 
što više kako bi isporučio što kvalitetniji projekt a firma napravila profit. 
Članovima tima je praćenje vremena najčešće jako zamorno. Problem koji se kroz 
praćenje vremena rješava je utilizacija posla s obzirom na procjene. Iz perspektive 
vlasnika agencije - ako je profit veći od troška, sve je u redu. Iz perspektive klijenta 
– problemi kreću kada stvarno odrađeno vrijeme prelazi procijenjeno vrijeme.  
9. Fizički kanban ako projekt nije pre velik. Ako je projekt pre velik onda bih se 
definitivno odlučio za digitalni kanban. Fizički je također dobar za brze promjene 
dokle je cijeli tim na okupu.  
 Prednost fizičkog kanbana - brza iteracija, lako je nešto promijeniti u 
sekundi. 
 Nedostatak fizičkog kanbana – pre veliki projekt ili dislocirani timovi teško 
će raditi. 
 Prednost digitalnog kanbana – uvijek dostupan, ne ovisi o lokaciji, 
strukturirano je. 
 Nedostatak digitalnog kanbana - brze iteracije koje je moguće napraviti u 
fizičkom obliku. 
10. Dogovoriti s klijentom korištenje project management alata zna biti vrlo teško jer 
klijent nema istu percepciju prema tom alatu kao i mi. Nama je taj alat nešto u što 
mi gledamo cijeli dan, a klijentu može koristiti kao tehnička podrška kada nešto ne 
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radi u produkciji. Dugoročno educiranje klijenta za korištenje ovakvog alata može 
drastično olakšati razvoj i komunikaciju s klijentom jer izbjegava formalnije načine 
komunikacije (npr. E-mail) i potiče češću komunikaciju. Projekt se jednom postavi 
na samom početku i nakon toga se očekuje da su svi u toku kada se definira 
jedinstven komunikacijski kanal. 
 
Ivan Bello, project manager u Infinum d.o.o 
1. Najčešće koristim funkcionalnosti upravljanja taskovima, pretraživanje sadržaja 
koji nudi alat i upravljanje budžetom. 
2. Odgovor na ovo pitanje isključivo ovisi o tehničkoj težini taska. Pretežno volim 
sam pisati taskove i onda ih provjeriti s članom tima kako bismo ujedno i provjerili 
jesmo li na istoj razini razumijevanja implementacije. Kod većih tehničkih 
zahtjeva, pisanje taskova prepustim osobi koja vodi tehnički dio projekta. 
3. U alatima koje ja koristim, najčešće mi nedostaje upravljanje vremenskim 
očekivanjima, a postoje metodologije koje su već definirane, kao što je izrada Gantt 
charta. Planiranje raspodjele resursa s klijentom je također nešto s čime se 
svakodnevno susrećem a ne mogu voditi kroz niti jedan alat. Ovakve probleme 
rješavaju alati kao što je Confluence, ali bih volio sve imati na jednom mjestu. 
4. U 99% slučajeva pošaljem zapisnik u samom e-mailu ili u jednostavnom 
dokumentu. Ako se na projektu koristi neki isključivo kolaboracijski alat kao što je 
Confluence, onda upišem i sažetak u njega. Vrlo često ne koristimo kolaboracijske 
alate, već samo task management alate. 
5. Gotovo uvijek se držim tog pravila – posao koji se odrađuje uvijek mora biti 
zapisan negdje. 
6. Uvijek otvorim task. Taj task ne mora imati nikakav sadržaj u sebi, ali služi za 
kontrolu rokova. Ako je situacija baš jako hitna, nekoga će sigurno zanimati kako 
je cijela priča završila, pa task postaje povijesni prikaz koraka u kojima se situacija 
riješila i na koji način se riješila. 
7. Productive mi je definitivno najbitniji alat koji koristim, zato što si pokušavam 
zamisliti svijet bez njega i jednostavno mislim da je moj svakodnevni rad isključivo 
ovisan o tom alatu. 
8. Mislim da je praćenje vremena beskorisno ako se ne radi kvalitetno, ali isto mislim 
da je i više nego potrebno. Kao najveću prednost praćenja vremena vidim to što 
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znam na čemu ljudi rade svakodnevno i ta informacija je nedvosmislena. Drugo što 
smatram bitnim je komunikacija s klijentima u smislu ako smo nešto procijenili na 
određeni trud ili vrijeme i u slučaju da to bolje ili lošije napravimo - možemo imati 
trag zašto se to dogodilo - pogledaš cijeli task i vrijeme na njemu, znaš što se 
dešavalo u kojem točno dijelu u vremenu. 
9. Preferiram digitalni kanban. Jednostavnije je upravljanje, pristupiti se može od bilo 
gdje, i definitivno ne ovisi o nekim vanjskim faktorima. 
 Prednosti digitalnog kanbana - jednostavnije upravljanje, može se pristupiti 
od bilo gdje, otporan je na gubljenje podataka 
 Nedostatak digitalnog kanbana - nema fizičkog kontakta između članova, 
ideja kanbana je da tim ima mjesto okupljanja, ne može se izgubiti i stvoriti 
ponovno 
 Prednosti fizičkog kanbana - postoji fizički oblik, neko mjesto na kojem se 
ljudi sastaju, radnja prebacivanja zadataka ima puno više smisla kada se 
odradi fizički, ima smisao 
 Nedostaci fizičkog kanbana - u velikim projektima može biti dosta 
nespretan i zahtjeva lokaciju cijelog tima na samoj lokaciji kanban ploče 
10. Po mom iskustvu, prilikom prebacivanja rada na digitalne alate, uvijek postoji 
određeni otpor. Tu je sad odgovornost project managera da tu situaciju drži pod 
kontrolom i u slučaju da vidi da klijent to odbija, to mora nadomjestiti tako da se 
cijeli projekt ne ugrozi. Na kraju se to sve svodi na to da PM radi stvari umjesto 
klijenta, za što nisam siguran koliko je ovo dobro. Rekao bih da u 50% slučajeva 
klijenti počnu koristiti te kolaboracijske alate uz tebe. 
Filip Vugec, voditelj project management tima 
1. Mislim da je normalno da kao project manager koristim najviše task management, 
pregled budžeta, izvještavanje - koliko se odrađuje posla u trenutnom sprintu, ali 
ujedno i izvještaji koji se odnose na financijski dio upravljanja projektom. 
2. Preferiram da takav oblik taskova raspiše netko od članova tima jer oni bolje znaju 
što točno treba obuhvatiti s tim tehničkim dijelim zadatka. Kada oni napišu task, ja 
provjerim je li sve u redu. Kada task krene u razvoj, pratim stanje taska. 
3. Na Productiveu mi nedostaje veća mogućnost filtriranja taskova, trenutne opcije mi 
nisu dovoljne. S druge strane, filtriranje na Jiri mi je nekako pre komplicirano, ima 
previše opcija za ono što bi trebalo biti jednostavno. 
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4. Ovisno o projektu i situaciji, ali najčešće dogovore sa sastanka šaljem e-mailom. 
Drugi najčešći način je da ispratimo ono što dogovorimo na sastanku s taskovima - 
često otvaramo i taskove na samom sastanku. Treća opcija je da koristimo 
kolaboracijski alat kao Confluence u kojem možemo pratiti i stanje svih 
dogovorenih akcija nakon sastanka. 
5. U 99% slučajeva se držim tog pravila. Ako se nešto može riješiti u vrlo kratkom 
vremenu, onda ne otvaram task. Npr. ako smo našli nešto na sastanku i treba svega 
par minuta da se to odmah riješi na licu mjesta. Ovdje je glavni problem što sve 
takve probleme treba i testirati pa treba biti posebno oprezan. 
6. Ako je kritična situacija, prvo ću otići popričati u živo, pa tek onda otvoriti task. 
Kroz task ćemo ispratiti što se napravilo. 
7. Ako želim organizirati i voditi projekt, ne bih mogao raditi bez task management 
alata. Na drugo mjesto bih stavio mail. Mobitel je također vrlo bitan jer moram 
riješiti neke stvari sinkrono i direktno, bez čekanja. 
8. Mislim da se po tasku ne treba pratiti vrijeme, jer mislim da to stvara dodatan 
nepotreban posao članovima tima i definitivno im stvara pritisak. Ono što se treba 
raditi je bilježiti vrijeme po projektu, koliko sati u danu. Volim da su taskovi 
procijenjeni u satima. Bitno je samo da sati u sprintu odgovaraju satima koji su 
alocirani za taj sprint. 
9. Preferiram digitalni kanban zato što se može prenijeti više informacija odjednom, 
više informacija se generalno može evidentirani (npr. historijski), za razliku od 
fizičkih gdje smo limitirani s prostorom. Korištenje fizičkog kanbana mi odgovara 
za inicijalne dogovore kada pričamo o nekom generalnom planu rada – koju ćemo 
funkcionalnost okvirno raditi kada. U svakodnevnom developmentu mislim da mi 
je digitalni kanban daleko bolji. 
 Prednosti fizičkog kanbana - vidljivost u smislu, kada se napravi neka 
promjena - svi to vide. Svi koji su zainteresirani mogu doci ispred boarda i 
vidjeti o čemu se diskutira. Promjene su vrlo lake. 
 Mana fizičkog kanbana – vrlo često pokazuje manjak potrebnih informacija 
koje su dokumentirane unutar digitalnog alata 
 Prednost digitalnog kanbana – dostupnost informacija svima i veća 
detaljizacija posla 
 Mana digitalnog kanbana – sporiji je jer sadrži više informacija 
 46 
10. Imao sam iskustva s klijentima koji nisu prije koristili nikakav kolaboracijski alat 
već sve vodili preko maila. U početku je bilo teško raditi tako. Npr. ubacili smo u 
alat proceduru za prijavu grešaka, ali su oni i dalje greške prijavljivali preko e-
maila. Na kraju su se uvijek prilagodili tom načinu rada uz malu pomoć sa strane 
projektnog tima. 
 
Zaključak intervjua s ekspertima i prijedlog drugih dobrih praksi prilikom vođenja i 
realizacije IT projekata obuhvaćeni su u poglavlju br. 6 ovog rada. 
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6. Praktični rad - prijedlog dobrih praksi prilikom 
vođenja i realizacije IT projekata 
6.1. Korištenje digitalnih alata 
Polazna točka kod korištenja alata u project managementu mora biti shvaćanje da su alati 
ovdje da pomognu poslovanju, ali nikako da zamijene određene procedure ili funkcije. 
Upravo ovo je jedan od najčešćih primjera u kojima se se najčešće javljaju konflikti unutar 
projektnog tima. Alati se mogu koristiti kako bi definirali procedure, ali nikako ne smiju 
služiti kao njihova zamjena.  
Velike kompanije paralelno konstantno rade na velikom broju projekata na kojima rade 
timovi sačinjeni od više ljudi, a voditelja ili project managera je najčešće vrlo malo. 
Upravo ti voditelji i project manageri su odgovorni da ti projekti završe kao uspješni 
pothvat. Što je više ljudi uključeno u aktivnosti projekta, nekorištenje project management 
alata može postati vrlo izazovno jer postoji veliki broj aktivnosti koje je potrebno odraditi 
na dobro organizirani način.  
Proces planiranja razvoja softvera može uzeti mnogo vremena jer je potrebno izdvojiti o 
odraditi sve bitne korake. Project management alati nude opciju podjele taskova u 
hijerarhiju kako bi se osigurala efektivna i efikasna izvedba i tok projekta. Također, nudi i 
opciju sekvenciranja taskova kako bi se omogućio pregled i međuodnos posla koji je 
odrađen i koji tek treba odraditi. Analogno tome, takav pregled olakšava timu da odrađuje 
svoj svakodnevni posao. Na ovakav način se štedi vrijeme jer na ovaj način tim i njihov 
voditelj (ili project manager) znaju koji su zadaci najbitniji i tko ih točno treba odraditi. 
Svaki moderni IT projekt sadrži nekolicinu taskova koje pojedinci ili cijeli tim moraju 
dovršiti kako bi projekt napredova prema cilju. Vođenje bilješki o napretku tima i 
trenutnom statusu je ponekad vrlo izazovno ili nemoguće, pogotovo kada se radi o velikim, 
dugoročnim projektima ili članovima tima koji ne rade na istom mjestu ili unutar iste 
vremenske zone. U ovom slučaju je project management alat rješenje za ovakve 
problematike - raspodjela detaljno definiranih taskova i praćenje napretka kroz vrijeme - 
funkcionalnost koju svaki aktualni project management alat sada mora imati ugrađenu 
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kako bi se probio na tržište. Project management i vođenje timova postaje mnogo lakše 
kada je moguće pristupiti tim podacima i pratiti koji član tima radi na kojim taskovima 
trenutno, koje je završio i što će točno raditi u budućnosti.  Što je project management bolji 
i konkretniji, to je kohezija, moral i motivacija tima bolja, što zna biti jedan od glavnih 
faktora uspješnosti projekta u odnosu na projekciju. Često upravo vrlo jasna, 
nedvosmislina i centralizirana komunikacija je ključ isporuke vrlo impresivnih rezultata, a 
najčešće je vrlo jednostavna za implementirati s dobrim vodstvom tima. 
Postići moral u kojem cijeli tim radi zajedno k jednom, zajedničkom, cilju je nekada 
iznimno teško postići, ali alati za project management mogu uvelike olakšati taj cilj. 
Korištenje ovakvog tipa softvera omogućava voditelju tima da tokom cijelog projekta ima 
pregled nad poslom na kojem članovi tima trenutno rade, posao koji su završili i posao na 
kojem će tek raditi. Nadalje, postoje određeni zadaci koji zahtjevaju sudjelovanje više od 
jednog člana tima. U ovom slučaju voditelj tima može uključiti više članova tima kako bi 
kolektivno radili na većim zadacima - dok ostali članova tima rade na manjim zadacima 
paralelno. Postaviti besprijekoran protok posla kroz tim je nešto od krucijalne važnosti jer 
radi k cilju održive budućnosti same kompanije, ali i povećava koheziju unutar projektnog 
tima. 
U obzir treba uzeti i mogućnost project management alata jer podržavaju pohranu i 
organizaciju mnoštvo oblika dokumenata. Ovakav tip funkcionalnosti je izrazito bitan jer, 
unatoč tome što agilni način rada zagovara što manje dokumentacije, i dalje je potrebno 
voditi zapisnike i voditi dokumentaciju, ovisno o veličini projekta. Sa stvaranjem središta 
za pohranu dokumenata, svaki član tima može pristupiti i brzo mijenjati i sudjelovati u 
izradi dokumentacije ili joj pristupiti kako bi provjerio određenu informaciju bez da troši 
vrijeme. Ovo postaje iznimno važno kada dio posla radi druga kompanija ili udaljeni 
timovi. Puno je lakše obavljati posao bez slanja beskonačnog broja e-mailova s priloženim 
dokumentima gdje se, prije ili kasnije, informacije izgube ili se promjene ne evidentiraju 
na vrijeme.  
Pristup kalendaru svih članova tima je također vrlo bitno prilikom organizacije sastanaka 
ili koordinacijskih dogovora. Sastanak u vrijeme koje svima odgovara je dobro za moral 
tima i garantira da su svi članovi tima u to vrijeme slobodni ukoliko se unutar kulture firme 
koriste digitalni kalendari, što je u modernom IT-u neophodno. Vrijeme u kalendaru nije 
jedino što bi trebalo podijeliti između članova tima, već bi u digitalnom obliku trebalo 
podijeliti i kontakt informacije svih članova tima. Time je osigurano da udaljeni članovi 
 49 
tima mogu stupiti u kontakt jedni s drugima ukoliko se pojave pitanja ili problemi koji 
zahtijevaju informaciju ili pomoć nekog od članova tima. 
 
6.2. Međuljudski odnosi i komunikacija 
Mnoge organizacije prilikom prebacivanja na agilni način rada nailaze na mnoštvo 
problema koji mogu predstaviti izazov implementacije agilnog načina rada ili potpuno 
odustajanje i prebacivanje nazad na tradicionalne metodologije. Neki timovi 
implementiraju agilni način rada na način da iskoriste one dijelove koji njima odgovaraju i 
nikada ne naprave tranziciju do kraja. Najčešći izazov s kojim se tranzicijski timovi moraju 
susresti je upravo izazov komunikacije. Agilni način rada je dizajniran za manje timove 
koji žele obaviti veću količinu posla uz što manje formalnih procesa, iterativno gradeći 
proizvod sa što više povratnih informacija prilikom demonstracije svakog inkrementa. 
Umjesto tradicionalnog načina pisanja velikih količina dokumentacija i sporih reakcija na 
promjenu, u obzir moraju doći standardni agilni pojmovi kao što su: dnevni stand-up 
sastanci, sprint planiranja, retrospektive i demonstracije, programiranje u paru, 
kolaboracija s klijentom i više komunikacije licem u lice. Ukoliko tražimo zajednički 
nazivnik svih ovih pojmova, to je definitivno česta i otvorena komunikacija.  
Agilni timovi su osmišljeni na način da su svi članovi tima svjesni svojih zadataka, ali ono 
bitnije - svjesni zadataka ostatka tima, njihovih jakih i slabih i strana i dnevnih isporuka i 
napretka. Problem nastaje upravo u komunikacijskom kanalu i nerijetko se javljaju 
poteškoće u komunikaciji. U tranzicijskim timova često se javlja slučaj u kojem članovi 
tima nisu navikli na petnaestominutne sastanke (što je očekivano trajanje dnevnog stand-
upa) i nisu navikli komunicirati napredak u njihovim zadacima s obzirom na prethodni dan. 
Pravi problem se javlja kada je estimacija određenog dijela posla bila kriva i članu tima će 
trebati dulje vrijeme da odradi svoj dio posla. Uplašen činjenicom da “kasni”, član tima ne 
želi komunicirati svoje kašnjenje jer misli da će tako upasti u probleme ili da će mišljenje 
drugih članova tima biti vrlo loše jer nije uspio isporučiti posao koji je bio predviđen. U 
takvim situacijama javlja se efekt grude (eng. snowball) u kojem sve kumulativno sve više 
posla kasni do te mjere da očekivanja tima na kraju sprinta ne budu postignuta, a u ovom 
slučaju, član tima komunicira svoja kašnjenja tek na kraju. Ovaj primjer se javlja vrlo često 
i upravo je on glavni razlog implementacije agilea. Voditelji timova moraju dati do znanja 
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svim članovima da je pogriješiti estimaciju sasvim u redu, pogotovo u vrlo kompleksnim 
poslovima kao što je IT. Ukoliko neki određeni dio i traje dulje nego što je inicijalno 
zamišljeno, to nikada neće biti problem jer je agile adaptivan i članovi tima kroz sam agilni 
proces dobivaju znanje i iskustvo u procesu estimacije. Komunicirati da za nešto treba 
dulje vremena može rezultirati jedino dobrim ishodima, npr.: drugi član tima može uskočiti 
u pomoć, a voditelj tima će u većini slučajeva razumjeti problem. Agile ovisi isključivo o 
timu, a jedan pojedinac može zbog loše komunikacije znatno utjecati na performanse 
cijelog tima. Iako jedna osoba zbog loše komunikacije može izazvati neželjene probleme 
unutar tima, može isto tako i znatno utjecati na moral cijelog tima. Nemogućnost 
komunikacije jednog člana može pokrenuti lavinu opravdanja cijelog tima, gdje će svi 
kriviti jedni druge za neuspjeh trenutnog sprinta. U takvoj radnoj okolini je vrlo teško i 
destruktivno raditi i u ovakvim slučajevima scrum master (ili project manager) svojim 
iskustvom mora stabilizirati stanje u timu i poticati više otvorene komunikacije. 
Postoji više faktora koji blokiraju efektivnu komunikaciju unutar agilnog projektnog tima: 
 Manjak vještine u usmenoj ili pisanoj komunikaciji 
 Manjak želje za dijeljenjem detalja o zadacima, problemima ili estimacijama 
 Manjak komunikacije rizika ili zabrinutosti na vrijeme 
 Programeri i testeri ne dijele sve scenarije user detalja implementacije jedni s 
drugima 
 Isključivanje testera iz dogovora oko detalja implementacije ili dizajna 
 Sramežljivost članova tima da sugeriraju promjenu ili unaprjeđenje tokom faze 
definiranja i specificiranja 
 Više pričljivi članovi tima dominiraju razgovorom i tako manje pričljivi članovi ne 
mogu doći na red 
 Manjak sprint retrospektiva ili drugih sastanaka na kojima se skuplja povratna 
informacija 
 Manjak sastanaka na kojima se demonstrira rješenje ili regularnih svakodnevnih 
razgovora s članovima tima, klijentom ili kupcima s ciljem skupljanja povratnih 
informacija 
Vrlo je lako vratiti se nazad nakon završenog projekta i istaknuti probleme, a iskustvo iz 
struke govori da su najčešći problemi upravo problemi u komunikaciji. Pravo pitanje je 
kako postići visoku razinu komunikacije od samog početka projekta pa do njegovog kraja. 
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Prije nego se uopće krene u adaptaciju agilnog načina rada, prvo je potrebno sagledati sve 
aspekte komunikacije unutar projektnog tima. Scrum master u ovom slučaju ima glavnu 
ulogu i jedna od vještina koja se stječe s vremenom je upravo ta psihološko-sociološka 
vještina gdje scrum masteri moraju menadžirati svoj tim na način da potiču otvorenu 
komunikaciju punu poštovanja članova tima jednih prema drugima. Ukoliko članovi 
pokazuju manjak vještine u verbalnoj ili pisanoj komunikaciji, upravo scrum master mora 
biti taj koji mora preuzeti mentorsku ulogu i pomoći takvim članovima tima. Sva 
komunikacija unutar agilnog tima bi trebala biti adresirana na cijeli tim, uključujući i 
dijeljenje dokumenata, planova, rasporeda, rizika ili bilo kakvih informacija koje se mogu 
odnositi na cijeli tim. Ovakav tip komunikacije je dobar za homogenizaciju tima i pruža 
potpunu transparentnost protoka informacija. 
 
6.3. Korištenje projektnih metodologija 
Kao što je prethodno analizirano, tranzicijski period iz klasičnih projektnih metodologija 
na agilni način rada može biti vrlo izazovno, pogotovo kada s jedne strane poslovnog 
odnosa je tradicionalni klijent. Najveći problem koji klijenti vide s agilnim načinom rada je 
velika količina komunikacije, gdje svi sati nisu utrošeni u programiranje i dostavljanje 
poslovne vrijednosti za klijenta. Prepreka na koju se najčešće nailazi je upravo 
argumentirati svu komunikaciju koja dugoročno smanjuje probleme i štedi vrijeme. 
Jedan od načina implementacije agilnog načina rada je ubacivanje klijenta u postojeći 
način rada i kulture firme bez posebnog isticanja da se radi o agilnom načinu rada jer 
klijenti vrlo često znaju negativno reagirati na pojmove koji su im strani, što je pogotovo 
istaknuto kod tradicionalnih klijenata i tradicionalnih kompanija. Nekada je vrlo dobro 
objasniti projektni proces u samoj fazi natječaja ili pregovora oko preuzimanja projekta, 
kako bi klijent već tada bio svjestan toga da postoji predefinirani proces kojim će njegov 
projekt biti vođen i odrađen. 
Prilikom vođenja projekta na umu treba imati i razinu na kojoj će agile biti implementiran. 
Agile je po definiciji prijedlog dobrih praksi prilikom vođenja projekta, a neke prakse 
nekada nije moguće stopostotno implementirati. Za primjer možemo uzeti korištenje 
fizičke kanban ploče koja zasigurno neće funkcionirati u radu s dislociranim timovima. 
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Najčešći problem prilikom implementacije agilnog načina rada je definitivno uključivanja 
projektnih stakeholdera i sponzora u aktivnosti ako oni pokazuju slab interes. 
Na nekim projektima će se dogoditi slučaj da će projekt krenuti u vodopadnom smjeru, ali 
u tom slučaju project manager je osoba koja može unaprijediti taj proces uvođenjem nekih 
agilnih vrijednosti, kao što su dnevni stand-up sastanci, iterativni razvoj ili neke promjene 
koje izazivaju minimalni trud od strane članova projektnog tima, a uvelike pomažu u radu 
na samom projektu. Kao što je spomenuto u prošlom poglavlju, ovdje opet ključnu riječ 
ima komunikacija i prezentacija određenih procedura i načina rada klijentu ili članovima 
tima tako da svi razumiju i vide benefit u uvođenju određenih procedura, vrijednosti ili 
ceremonija. Jednom kada krenu generirati poslovnu vrijednost za klijenta, a članovi tima 
dođu do spoznaje da rade bolje i produktivnije nego prije, vrlo lako je raditi postepenu 
tranziciju s klasičnog na agilni način rada. 
Kod coachinga velikih, klasično orijentiranih kompanija, izrazito je bitno tranziciju s 
klasičnih metodologija na agilne raditi postepeno i gledati na to kao dugoročni proces. 
Agilni coachevi ovdje većinom preferiraju krenuti s jednim segmentom kompanije 
(najčešće IT-em) u trajanju od jednog kvartala (3 mjeseca) s dvotjednim sprintevima - 
dakle 6 sprinteva. Tranzicija kreće polako i svakim sprintom se predstavlja i ubacuje jedan 
novitet, dodaje jedna vrijednost ili mijenja jedan faktor rada. Tako tranzicija nije toliko 




Projektni menadžment je u modernom dobu poslovanja postao nezamjenjivom ulogom u 
većini kompanija koje svoj profit traže na slobodnom tržištu, pa tako i u IT-u. Uloga 
projektnog menadžera varira od kompanije do kompanije, ali zajednička je uvijek činjenica 
da je to osoba koja je odgovorna za tok projekta. Projektni menadžer upravlja tzv. project 
management trokutom: opsegom, vremenom i budžetom projekta. Svaki od tih čimbenika 
djeluje obrnuto proporcionalno prema kvaliteti isporuke projekta. Kao voditelj projektnog 
tima, projektni menadžer mora biti izvrstan komunikator, ali i pregovarač – pogotovo kada 
se radi o klijentskim poslovima. 
Metodologije vođenja projekata se dijele na tradicionalne i agilne. Predstavnik 
tradicionalnih projektnih metodologija je vodopadni način rada, tzv. waterfall. On se bazira 
na linearnom odrađivanju stavaka projekta: skupljanje informacija, dizajn, implementacija, 
testiranje, dostava, održavanje. S druge strane postoji niz agilnih metodologija koji na prvo 
mjesto stavljaju ljude i njihove odnose, potiču komunikaciju, reakciju na promjenu i 
adaptaciju, uključuju klijenta u proces razvoja proizvoda i dijele uloge svim članovima 
projektnog tima. Ovaj rad je napravio analizu tri najpoznatije agilne metodologije: scrum, 
lean i kanban. Kao posebno izazovan dio poslovanja u IT-u je definitivno adaptacija 
agilnih metodologija u agencijski rad, gdje kompanija-agencija nudi uslugu razvoja 
softvera za klijenta. Metodom polagane tranzicije i postepene implementacije je zaključeno 
kako je prilikom rada s tradicionalnim klijentima ponekad bolje ići polako i raditi prema 
tradicionalnom načinu nego forsirati implementaciju agilnog načina rada u kojem klijent 
neće vidjeti poslovnu vrijednost. 
U moderno doba na tržištu postoji pregršt alata za projektni menadžment. Kao dio ovog 
rada predstavljeni i analizirani su: Jira, Trello, Asana i Productive. Naočigled slični, svaki 
od tih alata ima svoje unikatne funkcionalnosti, prednosti i mane. 
Kao dio praktičnog rada odrađena je analiza implementacije agilnih metodologija u 
kompanije ispitanika. Kako je u zadnjih nekoliko godina agilan način rada postao izrazito 
popularan u Hrvatskoj i svijetu, to je i pokazao rezultat ankete. Većina kompanija u 
Hrvatskoj je implementiralo agilni način rada u svoje svakodnevne procese i projekte, ali 
zaposlenicima i dalje nedostaje formalne edukacije. Većina ispitanika vidi agilni način rada 
 54 
kao nešto pozitivno, ali ne raspolaže svim pojmovima unutar agilne metodologije sa 
sigurnosti i znanjem. Većina ispitanika bi voljela odraditi dodatnu edukaciju jer smatra da 
je agilan način rada znatno bolji od tradicionalnoga. U sklopu praktičnog rada odrađen je i 
intervju s ekspertima na temu korištenja digitalnih alata za project management. Svi 
ispitanici koriste digitalne project management alate na dnevnoj razini i smatraju ih 
neophodnim dijelom svog poslovnog života. 
Kao završni praktični dio rada predstavljen je niz dobrih praksi iz struke vođenja projekata. 
Digitalni alati nikada ne bi smjeli zamijeniti komunikaciju u živo, već samo služiti kao 
pomoć u svakodnevnim aktivnostima svih članova projektnog tima. Međuljudski odnosi bi 
trebali biti uvijek na prvom mjestu u projektu, a misija, vizija i cilj projekta bi trebali biti 
jasno iskomunicirani svim članovima. Metodologije vođenja projekata nikada ne bi trebale 
biti na prvom mjestu prilikom implementacije istih, već bi projektni menadžer trebao 




PM Project management projektni menadžment 
CI Continuous integration kontinuirana integracija 
CD Continuous delivery stalna isporuka 
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 „Pod punom odgovornošću pismeno potvrđujem da je ovo moj autorski rad čiji niti jedan 
dio nije nastao kopiranjem ili plagiranjem tuđeg sadržaja. Prilikom izrade rada koristio 
sam tuđe materijale navedene u popisu literature ali nisam kopirao niti jedan njihov dio, 
osim citata za koje sam naveo autora i izvor te ih jasno označio znakovima navodnika. U 
slučaju da se u bilo kojem trenutku dokaže suprotno, spreman sam snositi sve posljedice 
uključivo i poništenje javne isprave stečene dijelom i na temelju ovoga rada“. 
U Zagrebu, 09.rujna 2018. 
 
 
